

KOSTNADSOVERSLAG FOR LANDMANNSTORGET

Oslo, den 31. oktober 2017 ved Dronninga landskap / Structor/ Zenisk / Arkitema

Fase: Forprosjekt

Kostnadsoverslaget omfatter innkjøp, montering, planting og frakt. Mengder er avrundet.

Kostnadsoverslaget tar utgangspunkt i dagens markedspriser.

Det forutsettes at forsterkningslag og bærelag under eksisterende gater kan gjenbrukes

Prosjektgrense: se vedlagt landskapsplan

Nettstasjon: ansvar Skagerak (ikke inkludert)

Overslaget omfatter VA-arbeider og EL-arbeider i grunnen.

Systemer for sannhetsinformasjon ved holdeplasser ikke inkludert.

<i>Post</i>	<i>Beskrivelse av arbeider</i>	<i>Enhetspris</i>	<i>Pris</i>
1. Riving og grunnarbeider, arkeologiske utgravinger			
	Sum 1. Riving og terrengarbeider		2 440 000
2. Forurensede masser			
	Sum 2. Forurensede masser		100 000
3. Terrengarbeider			
	Sum 3. Terrengarbeider		30 700
4. Gater og plasser			
	Sum 2. veier og plasser		19 544 640
5. Plantearbeider			
	Sum 5. plantearbeider		2 707 500
6. Konstruksjoner			
	Sum 6. Konstruksjoner		4 690 000
7. Møbler/Utstyr			
	Sum 4. møbler/utstyr		2 350 500
8. Belysning			
	Sum 5. belysning		3 336 500
6. Vann og avløp			
	Sum 6. Vann og avløp		790 000
7. RIE			
	Sum 7. RIE		2 318 000
8. RIV - Gatevarme			
	Sum 8 RIV - Gatevarme		5 700 000
9. Skjøtsel			
	Sum 9. Skjøtsel		372 800
	Sum post 1-9		44 380 640
Påslag			
	Rigg og drift, oppmåling og kontroll 15%	15 %	6 657 096
	Arkeologisk utgraving		1 000 000
	Kunstnerisk utsmykking 1%	1 %	443 806
	Prosjektering	10 %	5 817 919
	Byggeledelse	7 %	3 106 645
	Byggeoppfølging/prosjektledelse	3 %	1 331 419
	+ uforutsette kostnader 25 %	25 %	11 095 160
	Totalsum eks mva		73 832 685
	Totalsum inkl 25 % mva		92 290 857