
Kverndalen bo- og dagsenter-
å bygge med massivtre



Å bygge med massivtre

• Innkjøp: de riktige prosessene

• Erfaringer – prosjektering

• Erfaringer fra byggeplass

• Presentasjon forskjellige prosjekter og prisnivå

• Å bygge i massivtre



iTre Nettverk

Arkitekter

BAS arkitekter Sarpsborg
AT plan og arkitektur Tromsø, Oslo og Stavanger
MDH arkitekter Oslo
Hille Melbye arkitekter Oslo
B+B arkitekter Bergen
BGM arkitekter Arendal
SG arkitekter Halden

Konsulenter

Itech Energi og tekniske fag
Roar Jørgensen AS Brann og RIB
Rambøll AS Brann, RiB, energi
Brekke & Strand AS Lyd og akustikk
WSP Engineering RIB – trekonstruksjon
COWI RIB – trekonstruksjon
Karl Knudsen AS RIB, byggeledelse
Bygghuset Prosjektledelse
Trebruk AS Trekompetanse, tilrettelegger 

for bruk av tre

iTRE AS uavhengige rådgivere massivtre, PL, PGL, konsept



Pris

Tidslinje holdninger



Markedsutvikling





Trekonstruksjon etter moderne prinsipper som tar 
vare på tradisjonene.

Massivtreelementer er planker som er satt sammen 
til et stort treelement. Oppfunnet på 50 tallet.

Forbindelse:     lim, skruer, tredybler, spiker





Erfaringer fra prosjektene våre
Prosjektering tekniske løsninger
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Pilotprosjekt på Ås  - Industriell bygging i tre



Bæresystem i massivtre

Funksjonell planløsning Enkelt bæresystem



Bygningsfysikk

• Diffusjonsåpent -

gir og tar fukt etter behov

• Tett bygg  + godt inneklima 

( ikke tett konstruksjon med plastfolie )



Yttervegg

Forskjellige løsninger

Ett bæresystem



Brann

• Brennbart, men forutsigbart

• Forkullende lag - beskytter og isolerer

• Lav varmeledningsevne   (+ 2 grader på oversiden )



Lyd

• Lett konstruksjon – krevende

• Viktig å bruke gode konsulenter

• Prøvefelt med lydtester  



Erfaringer fra prosjektene våre
Erfaringer fra byggeplass



Erfaringer Ås

• Godt egnet bæresystem i Norge

• Rask montering – 4 uker   

• 8 etg. inkl trapp og  135 baderomskabiner

• Nøyaktighet +/- 2mm

• Godt egnet for industrialisering

• Lav vekt < 30 % av betong

• Påvirker arbeidsmiljø

Kan bygge alt i tre, men viktig å kombinere 
materialer der det er hensiktsmessig

april 2013 



Halden, Remmen studentby, byggetrinn          SiØ / 
BAS arkitekter / iTre as



Erfaringer Remmen

• Videreutviklet løsning fra Ås

• Rask montering

• Tett bygg på 5-6 uker

• Fyringskostnader 20% av normal

• Precut gir lite avfall

• Høy sorteringsgrad avfall >90%

• Prosjektering ferdig tidlig

• Lav bemanning (2,5 pers i adm)

• Red. timeforbruk teknisk fag

• Forutsigbart, som budsjett



Tørt bygg
Tak over tak ?

• Fremdriftshemmende 

• Vil allikevel komme noe vann inn

• Kostnadsdrivende

Vår erfaring

• Bygg uten tak – prioriter rask montering

• Avslutt dagen med dekkeelementer

• Etabler beredskap / rutiner

• Etabler tekking tak og vegger

La bygget tørke – ta fuktmålinger 



Plan 5 Plan 3

2 uker med regn
2 dager med snø



Industriell bygging

• Prosjektering

• Planlegging

• Kvalitetssikring

• All prosjektering ferdig før produksjon

• Grensesnitt mot betong

• Stor presisjon – som Lego

• Alle vegger ferdig montert



Industriell boligbygging - logistikk

Planlegging

• Precut

• Alle materialer heises inn

• Sjekk vekt – ekstra stempling



Tekniske fag

• Ferdig prosjektert

• Spikerslag overalt

• Tekniske fag først etter montasje 
massivtre

• Baderomskabin

Planlegging



Framdrift

Erfaring Remmen studentboliger:

Grunn og betongarbeid tok 2 mnd.

Byggeprosess massivtre : 

Byggetid:

blokk 1:  7 mnd - 120 hybler  3000 m2

blokk 2:  6 mnd - 100 hybler  2600 m2

Redusert tid i forhold til plan:

blokk 1:  1 mnd

blokk 2:  4 mnd

Innflytting 15. sept ble til 8. aug

Innflytting 1. des ble til 8. aug



Sykehjemskonsept



Sykehjem – bæesystem i tre-konsept



8 rom pr 
avdeling



10 rom pr 
avdeling



Rom og bad



Personal og 
lager



Felles-
område



Øvrige prosjekter



Borg Havn, Fredrikstad











Studentsamskipnaden i Tromsø



Studentsamskipnaden i Østfold





SØRHAUGGATE 100 

Studentboliger i 
Haugesund.



Kringsjå studentby: 

Bygg i tre medfører mindre 
støy for naboer.

Ingen måtte flytte ut i 
byggeperioden



Salgslokale/
verksted/vaskehall:      1 450m2

Kontor: 450 m2



Finse

22 leiligheter

Byggestart aug 2016 

Hagelund  / Jarmund Vignes arkitekter



Er massivtre bærekonstruksjon 
konkurransedyktig på pris? 



Signalbygg

Biblioteket i Vennesla Prekestolhytta



INDUSTRIELL 
BYGGING I TRE

SOM ET 
PEPPERKAKEHUS



Ullerud sykehjem i massivtre – Et pilotprosjekt

Trebasert Innovasjonsprogram



Ullerud Helsebygg (pris-sammenligning)

Entr 1 Entr 2 Entr 3 AF – gruppen
Stål/betong Stål/betong Stål/betong Massivtre

Nybygg kr 255.301 kr 272.481 kr 226.782 kr 204.866

Øvrige poster kr   81.192 kr   60.433 kr    54.315 kr    60.134

LCC kr   93.697 kr   61.224 kr 122.760 kr 
104.936

Sum kr 430.190 kr 394.138 kr 404.737 kr 369.936 



Nå bygges ny skole på Bjørkelangen

Kalkyle tradisjonell:
331.000.000,-

1. Kalkyle tre: 
+ 10 %

2. Kalkyle tre:
332.000.000,-

Entreprenør tre:
Lavere enn budsjett



KONTORBYGG I TRE 

• GIR NYE MULIGHETER

• ARKITEKTUR

• INNEMILJØ

• KOSTNAD



Kritiske faktorer trebyggeri

• Byggherre må bestemme seg tidlig for å bygge i tre

• Arkitekt og prosjekterende må løse oppgaver tverrfaglig i tidlig fase

• Overse kalkyler / estimater i forprosjekt-erfaringsgrunnlaget er for lite

• Byggherrebeslutninger tas tidlig, f. Eks. grad av synlig massivtre

• Bruk tre i bæresystem-kombinèr med andre materialer

• Planlegg opphandling entrepriser, vis løsninger-unngå ”risikotillegg”

• Fokusèr på logistikk og montasjeplanlegging

• Planlegg fremdrift ute og inne når bæresystemet er montert



TENKT UTSTRAKT BRUK 
AV MASSIVTRE- ENKEL 
KONSTRUKSJON



MULIG LØSNING-
ETASJESKILLER



MULIG 
LØSNING-YTTERVEGG 

• YTTERVEGG MED                            SYNLIG 
MASSIVTRE INNVENDIG

• YYTERVEGG MED INNVENDIG PÅFORING

• VINDU MED SKJULT 

• SOLSKJERMING



MULIG LØSNING 
VEGG MELLOM BO-
ENHETENE



”En god historie” 

• BYGGE ET GODT BYGG I          
BÆRESYSTEM AV  MASSIVTRE 

• OPPNÅ ET GODT INNEMILJØ I 
BYGGEPERIODEN

• STYRKE FAGUTDANNINGEN FOR 
TØMRERE-ØKE KOMPETANSEN

• OPPNÅ ET GODT INNEMILJØ FOR 
BEBOERNE


