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Sammendrag  

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om administrasjonen har fulgt opp politiske vedtak 

som ledet fram til ombyggingen av Sandviksvegen 3.1  

Vi fant at kommunen har tiltak for å følge opp politiske vedtak, inkludert tiltak for å registrere 

politiske vedtak, plassere ansvar for oppfølging, avklare innhold ved behov og rapportere på 

gjennomføring.  

Disse tiltakene er i varierende grad fulgt i oppfølgingen av politiske vedtak som ledet fram til 

ombyggingen av Sandviksvegen 3. Det sentrale vedtaket her er bystyresak 127/21 Nye boformer. 

Revisjonen ser at vedtaket gir rom for tolkning. At tiltakene for å følge opp politiske vedtak bare 

delvis er fulgt i denne saken, har sannsynligvis bidratt til at administrasjonens forståelse av 

innholdet i vedtaket ikke samsvarte fullt ut med folkevalgtes intensjoner. Bakgrunnen for denne 

vurderingen framgår nedenfor og utdypes i resten av rapporten. 

Registrere politiske vedtak 
Kommunen har tiltak for å registrere politiske vedtak i kommunens sak- og arkivsystem, og gjøre 

saksbehandler oppmerksom på slike vedtak. Saksbehandleren i politiske saker kan være både 

ledere og ansatte, men i hovedsak er det ansatte. 

Fra 2022 begynte kommunen å registrere politiske vedtak slik at kommunedirektøren og hennes 

ledergruppe får en samlet oversikt over vedtak som skal følges opp i administrasjonen. Dette 

synes som et godt hjelpemiddel. 

Registreringen gjøres manuelt i Framsikt. Det er vanligst å registrere sakstittel, men det finnes 

også eksempler på det registreres stikkordsmessig informasjon om et vedtak. Omtalen av politiske 

vedtak i Framsikt kunne med fordel vært mer informativ.  

Plassere ansvar for oppfølging av politiske vedtak 
Kommunen har tiltak for å plassere ansvar for oppfølging av politiske vedtak.  

Bystyrevedtak 127/21 Nye boformer består av 4 punkter.  

1. Arbeide videre med mulighetene for etablering av bemannet bolig og hybelhus i 

Sandviksvegen 1 og 3. Sandviksvegen 3 skal prioriteres.  

2. Legge fram kostnadene for etableringen i neste budsjett og økonomiplan.  

3. Etablere driften i et samarbeid mellom BDK/Eiendom, NAV og Helse og velferd.  

 

1 Hele eller store deler av innstillinger/vedtak i politiske saker som ledet fram til ombyggingen av Sandviksvegen 3 er 

omtalt i vedlegg 2.  
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4. Legge fram en egen sak om hvordan boligene kan bemannes og hva kostnadene i 

tilknytning til slik bemanning vil bli.2  

Det synes som ansvaret for oppfølgingen av pkt. 1, 2 og 3 ble plassert i administrasjonen. 

Imidlertid er det lite som tyder på noen ble tildelt eller tok ansvar for pkt. 4 de første årene i den 

undersøkte perioden. 

Pkt. 4 følges opp med en sak til formannskapet i september 2024. Dette er mer enn tre år etter at 

bystyret har bedt om saken og flere måneder etter at Sandviksvegen 3 var ferdig ombygd. Siden 

politisk nivå særskilt ba om en sak om bemanning, burde administrasjonen plassert ansvaret for å 

følge opp dette punket parallelt med plasseringen av ansvaret for de øvrige vedtakspunktene.  

Avklare innholdet i politiske vedtak ved behov 
Kommunen har tiltak for å avklare innholdet i politiske vedtak ved behov.  

Deler av bystyrevedtak 127/21 Nye boformer er et ganske åpent formulert og gir rom for 

fortolkninger. Etter vår vurdering var det derfor behov for å avklare innholdet i vedtaket. Imidlertid 

startet administrasjonen den konkrete oppfølgingen av vedtaket, før en begynte arbeidet med å 

avklare innholdet. Videre synes det som administrasjonen startet oppfølgingen ved å rette 

oppmerksomheten mot ombyggingen av Sandviksvegen, selv om vedtaket inneholder flere 

elementer. Dette fikk flere uheldige konsekvenser. 

• Bystyrevedtak 127/21 gjelder personer som har utfordringer med å beholde en bolig. Dette 

er en sammensatt gruppe og det vil variere hvilke botilbud og andre tjenester de trenger. 

Videre brukes begrepene boformer, bemannet bolig, hybelhus og bemanning i vedtaket. 

Dette er samlebegreper som dekker et bredt spekter av boformer, tjenester og bemanning. 

Vedtakets åpne form burde vært en tydelig indikasjon for administrasjonen om å avklare 

innholdet innledningsvis.   

 

• For å følge opp bystyrevedtak 127/21, ble det opprettet en egen arbeidsgruppe våren 2021 

med deltakere fra BDK/Eiendom, NAV og Helse og velferd. Arbeidsgruppa hadde sitt første 

møte i februar/mars 2022, og da la BDK/Eiendom fram forslag til tegninger for ombygging 

av Sandviksvegen 3.3  

Vanligvis blir det avklart hvilke personer som trenger et tjenestetilbud, hvordan 

tjenestetilbudet skal utformes, bemanningsspørsmål m.m., før en utformer bygget tjenesten 

skal leveres i. I Sandviksvegen 3 ble det laget byggetegninger, gjennomført anbudsrunde 

 

2 Her er vedtaket noe forkortet. Hele vedtaket er omtalt i vedlegg 2.  
3 Inspirasjonen til byggetegningene var hentet fra et botilbud til personer med bo-utfordringer i Horten kommune, og ble 
diskutert og justert i møtet. Revisjonen får opplyst at i 2018 eller 2019 var ansatte fra BDK/Eiendom, NAV og Helse og 
velferd i Skien på befaring i Horten kommune, og så hvordan de hadde tatt i bruk ulike boformer til personer med bo-
utfordringer. Våren 2021 orienterte BDK/Eiendom om denne befaringen for folkevalgte i UKMB. BDK/Eiendom sier at 
denne orienteringen var noe av bakgrunnen for innstillingen fra UKMB i sak 23/21 Årsmelding for bolig. 
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og inngått kontrakt med entreprenør, før den administrative ledelsen tok en mer aktiv del i 

arbeidet med å avklare hva som var intensjonen med hele vedtaket. At ombyggingen var 

kommet ganske langt før dette arbeidet kom i gang, la sannsynligvis føringer for forståelsen 

av innholdet i vedtaket.  

I ettertid ser Helse og velferd at ansvaret for bystyrevedtak 127/21, pkt. 1 og pkt. 4 inngår i 

deres ansvarsområde. Imidlertid avsluttet de deltakelsen i arbeidsgruppa og oppfølgingen 

av vedtaket etter første møte, med henvisning til at byggetegningene viste at dette ikke ville 

bli et egnet botilbud innenfor deres ansvarsområde. Deretter overtok BDK/Eiendom og 

NAV ansvaret for oppfølgingen av vedtaket. NAVs eneste ansvar for botilbud i det 

boligsosiale arbeidet er det som kalles midlertidig botilbud4. Sandviksvegen 3 blir et 

midlertidig botilbud. Denne forståelsen av innholdet i vedtaket har administrasjonen holdt 

fast ved helt fram til og med bystyresak 11/25 Nye boformer – alternativer for bemanning 

og kostnader. 

Rapportere på gjennomføring av politiske vedtak 
Kommunen har tiltak for å rapportere på gjennomføring av politiske vedtak.  

Administrasjonen har rapportert gjennom hele den undersøkte perioden på oppfølgingen av 

vedtakene om Sandviksvegen 3, men rapporteringen er ufullstendig. Rapporteringen handler i all 

hovedsak om finansieringen og ombyggingen, og i liten grad om oppfølgingen av øvrige deler av 

bystyresak 127/21 Nye boformer. Dette gjøres første gang i 1. tertialrapport i 2024, og her står det 

at administrasjonen arbeider med å følge opp vedtaket.  

Anbefalinger 

Vi anbefaler kommunen å sikre at tiltakene for å følge opp politiske vedtak alltid blir ivaretatt. Dette 

gjelder særlig vedtak som 

• er åpent formulert 

• består av flere punkter 

• inngår i ansvarsområdene til flere kommunalområder 

• iverksettes over lang tid 

Skien, 2. september 2025 

   

 

4 Midlertidig botilbud er et botilbud til personer som er bostedsløse. Det vil si personer som ikke har et sted å sove eller 

oppholde seg det neste døgnet. Botilbudet kan tilbys inntil 3 måneder.  
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1. Innledning 

1.1. Kontrollutvalgets bestilling 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 22/25.  

Reglene om forvaltningsrevisjon står i kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav c, jf. § 23-3 og § 

24-2 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

1.2. Bakgrunn 

1.2.1. Bystyrets oppdrag til kontrollutvalget 
Bystyret og andre folkevalgte organer i Skien har behandlet flere saker i perioden 2020-2025 som 

leder fram til ombyggingen av Sandviksvegen 3. I juni 2024 var ombyggingen av boligen ferdig, og 

kunne tas i bruk som midlertidig botilbud5 for bostedsløse med rimelig god boevne. Planlagt 

bemanning var boveileder på dagtid og besøk av vaktselskap kveld, natt og helg.  

I flere politiske vedtak fra 2024 og 2025 reises det tvil om dagens målgruppe for botilbudet i 

Sandviksvegen 3 er i samsvar med folkevalgtes intensjoner.  

I bystyresak 11/25 Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader står det blant annet: 

Hele forutsetningen for denne saken (referer til bystyresak 127/21) var behovet for bemannede 

boliger for mennesker med lav boevne, og bystyret opplever ikke at vedtaket er fulgt opp i tråd 

med intensjonene til bystyret.  

Videre står det: Bystyret er av den oppfatning at de forutsetninger som ble lagt til grunn i 

behandlingene av saken i teknisk hovedutvalg6 og hovedutvalg for helse og velferd 127/21 eller i 

UHO7 174/20 ikke samsvarer med det faktiske tilbudet som nå er bygget og med de brukergrupper 

bygget nå passer for. 8 

I samme bystyrevedtak blir kontrollutvalget bedt om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av 

sakskomplekset fra første vedtak til der saken står nå. Det bes om at politiske vedtak og 

administrativ oppfølging gjennomgås for å få et bilde av kompleksiteten i saken.  

 

5 Midlertidig botilbud er et botilbud til personer som er bostedsløse. Det vil si personer som ikke har et sted å sove eller 

oppholde seg det neste døgnet. Botilbudet kan tilbys inntil 3 måneder.  

6 Utvalg for teknisk sektor (UTS) ble opprettet etter valget høsten 2023. Tidligere het utvalget utvalg for klima, miljø og 
byutvikling (UKMB). 
 
7 UHO er forkortelse for utvalg for helse og omsorg. Etter valget høsten 2023 endret det navn til utvalg for helse og 
velferd (UHV) 
 
8 Det ser ut til at behandlende utvalg og saksnummer ikke stemmer overens. Saksnummer 174/20 er bystyrets 
behandling av Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025, mens saksnummer 127/21 er bestyrets behandling av saken 
Nye boformer. I forkant ble begge disse sakene behandlet i UHO og UKMB, og det er grunn til å tro at det er 
behandlingen her det vises til.  
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Videre blir kontrollutvalget bedt om en gjennomgang av administrasjonens oppfølging av tidligere 

vedtak om etablering av bemannet botilbud i Sandviksvegen 3, og viser til bystyrevedtak 127/21. 

Kontrollutvalget bes også vurdere om administrasjonen har iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at 

vedtaket er fulgt opp i tråd med bystyrets intensjoner.  

Bystyret ber kontrollutvalget særlig vurdere  

o om administrasjonen har fulgt opp tidligere politiske vedtak om bemannet bolig i 

Sandviksvegen 3.  

o om administrasjonens forslag til driftsmodell er i samsvar med bystyrets intensjoner.  

o om bakgrunnen for endringer i målgruppen og hvorvidt disse har vært politisk 

forankret.  

o om administrasjonens saksbehandling og informasjon til politiske organer har vært 

tilstrekkelig og i tråd med god forvaltningsskikk. 

 

Bystyret ber også om en skriftlig tilbakemelding med kontrollutvalgets vurdering og eventuelle 

anbefalinger for videre oppfølging. 

1.2.2. Forvaltningsrevisjon 2023 – rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid 
Forvaltningsrevisjonsrapport 3807 409 Rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid (2023) 

inneholder en beskrivelse av administrasjonens oppfølging av et vedtakspunkt i bystyresak 174/20 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024. I bystyresak 66/22 Årsmelding og regnskap 2021 – Skien 

kommune, omtales vedtakspunktet slik: 

Boliger til mennesker med manglende boevne 

• Vedlikeholdet av disse boligene er en stor utfordring. 

• UKMB ber administrasjonen utarbeide en sak som belyser muligheten for å etablere boliger 

for mennesker i aktiv rus med bemanning.  

I forvaltningsrevisjonsrapporten vises det til informasjon fått fra BDK/Eiendom om at 

investeringsprosjektet Nye boformer gjelder boliger til personer med manglende boevne. Videre at 

kommunen mangler egnede boliger til dem som sliter med ROP-lidelser9 og trenger mer 

tilrettelagte boliger, inkludert bemanning.  

Deretter gjennomgås følgende politiske vedtak som inneholder politiske føringer/mål knyttet til 

personer med manglende boevne fra budsjett og økonomiplan 2021-2024 og fram til mars 2023:  

 

 

9 ROP-lidelser er en samlebetegnelse på personer som samtidig har problemer med rusmidler og ofte alvorlige psykiske 
lidelser.  



Politiske vedtak om Sandviksvegen 3 | Skien kommune 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 8 

• 13.04.21, sak 23/21 Årsmelding for bolig 2020, UKMB 

• 15.06.21, sak 58/21 Nye boformer, UKMB 

• 23.08.21, sak 36/21 Nye boformer, UHO 

• 21.09.21, sak 68/21 Nye boformer, formannskapet 

• 30.09.21, sak 127/21 Nye boformer, bystyret 

• 16.12.21, sak 182/21 Budsjett og økonomiplan 2022-2025, bystyret 

Innholdet i vedtakene er nærmere omtalt i vedlegg 2. 

Rapporten oppsummerer med at status per mars 2023 er at administrasjonen følger opp føringene 

gitt i ovennevnte vedtakspunkt, jf. sak 174/20. Det blir vist til at investeringsprosjektet 

Sandviksvegen 3 er igangsatt. Eksisterende bolig skal rives og bygges opp igjen som en ny 

boform. Videre vises det til informasjon gitt av BDK/Eiendom om at NAV skal ha hovedansvaret for 

tjenesten i den nye boformen. Samtidig er det opprettet et samarbeid mellom dem, NAV og Helse 

og velferd om driften/innholdet. I tillegg skal det lages en sak om innhold/bemanning og videre 

behov for ulike boformer.  

Bystyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid i møte 

21.03.23, sak 118/23.  

1.3. Problemstilling og revisjonskriterier 

Denne rapporten handler om følgende problemstilling: 

Har administrasjonen fulgt opp politiske vedtak om Sandviksvegen 3? 

 

Revisjonskriteriene10 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven med tilhørende 

lovforarbeider og Orden i eget hus, som er KS sin veileder om internkontroll. Kriteriene blir nevnt 

underveis i rapporten, og er nærmere omtalt i vedlegg 3 til rapporten.  

1.4. Avgrensning 

Ansvaret for arbeidet med boliger til vanskeligstilte og bostedsløse, inkludert personer med lav 

boevne, har lenge vært et kommunalt ansvar. Mye av arbeidet foregår administrativt, men med 

jevne mellom vil det være behov for politiske avklaringer. Det blir med andre ord en vurderingssak 

hvor langt tilbake revisjonen skal gå for å svare opp bystyrets oppdrag om å gå gjennom 

administrasjonens oppfølging av tidligere vedtak om etablering av bemannet botilbud i 

Sandviksvegen 3.  

 

10 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15. 
Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. Revisjonskriteriene 
er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner.  
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Vi ser at under behandlingen av budsjett og økonomiplan 2021-202411 ble det gitt politiske signaler 

til administrasjonen om å vurdere bedre tilpassede boliger og aktuell bemanning til personer som 

har vansker med å beholde en bolig, jf. BYST sak 174/20, UHO sak 54/20 og UKMB sak 111/20.  

Temaet ble fulgt opp da Årsmelding for bolig 2020 ble politisk behandlet i UKMB, formannskapet 

og bystyret i april 2021. I innstillingen fra UKMB ble administrasjonen bedt om å utrede 

mulighetene for å etablere nye boenheter for innbyggere som har spesielle utfordringer med å bo i 

ordinære boliger. Etter behandlingen i UKMB, startet administrasjonen sin oppfølging. 

Oppfølgingen ledet etter hvert fram til dagens utforming av Sandviksvegen 3. Etter vår vurdering er 

dette et egnet tidspunkt å starte gjennomgangen av politiske vedtak som gjelder Sandviksvegen 3. 

Våre undersøkelser går dermed fra april 2021 til vinteren 2025. 

I gjennomgangen av politiske saker finner vi at nye boformer og Sandviksvegen 3 er omtalt i mer 

enn 40 saker i den undersøkte perioden. Vi undersøker først og fremst administrasjonens 

oppfølging av sak 127/21 Nye boformer, behandlet i bystyret 30.09.21. Etter det omtales 

oppfølgingen i felles styringsdokumenter som budsjett og økonomiplan, virksomhetsplaner, tertial- 

og årsrapporteringer og årsmeldinger for bolig. Dette gjelder fram til sak 51/24 Nye boformer – 

etablering av Sandviksvegen 3, behandlet i formannskapet 24.09.24. I innstillingen reiser 

formannskapet tvil om administrasjonen har svart opp bystyrevedtak 127/21.  

Gjennomgangen av politiske saker viser at administrasjonen omtaler oppfølgingen av de politiske 

vedtakene som arbeidet med nye boformer og Sandviksvegen 3. Vi omtaler begge deler.  

I den undersøkte perioden pågikk det flere parallelle prosesser om etablering av ulike typer 

botilbud til personer som er vanskeligstilte/bostedsløse og har lav boevne. Blant annet blir det 

vurdert om private tilbud skal tilbakeføres til kommunen, om det skal etableres hardbruksboliger og 

om det skal bygges egne småhus i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Se eksempelvis sak 

19/21 i UHO om tilrettelagte tjenester, og budsjett og økonomiplan 2023-2026, BYST-sak 153/21. 

Selv om slike boformer inngår i en samlet vurdering av aktuelle botilbud til personer som er 

vanskeligstilte/bostedsløse og har lav boevne, nevnes de i rapporten kun når de omtales i 

sammenheng med nye boformer. Ellers utelates de av ressurshensyn.  

Enkelte saker sluttbehandles i et utvalg, mens andre behandles i ett eller flere utvalg før de 

sluttbehandles i formannskapet eller bystyret. I sistnevnte tilfelle referer vi stort sett til 

sluttbehandlede vedtak om Sandviksvegen 3, men nevner andre politiske behandlinger når det er 

relevant for rapportens tema.   

Under arbeidet med denne rapporten er det stilt spørsmål ved om folkevalgte organer, særlig 

utvalgene, har gitt avgitt innstillinger og fattet vedtak på områder som ligger utenfor deres 

 

11 I Skien kommune kalles dette handlingsprogram og økonomiplan.  
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delegerte ansvarsområder. Vi undersøker kun administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, og 

går ikke inn i denne problemstillingen. 

1.5. Metode og kvalitetssikring 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, med Kirsti 

Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

Vi har gjennomgått politiske vedtak om Sandviksvegen 3 og intervjuet ansatte i kommunen. Videre 

har vi gått gjennom sentral dokumentasjon som eksempelvis budsjett og økonomiplaner, 

virksomhetsplaner og tertial- og årsrapporteringer.  

Det står mer om metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 4 til rapporten.  

1.6. Kommunedirektørens uttalelse  

Rapporten er presentert i et møte med administrasjonen i kommunen og sendt til uttalelse x, jf. 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsen fra kommunen har ikke ført til endringer i 

rapporten. Kommunedirektørens uttalelse ligger i vedlegg 1. 
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2. Politisk og administrativ organisering12  

 

2.1. Politisk organisering 

Den politiske organiseringen i kommunen består av ordfører, bystyret, formannskapet og faste 

utvalg. I tillegg har kommunen flere råd og lokalutvalg. 

Bystyret er øverste politiske myndighet og ledes av ordfører. Formannskapet er et arbeidsutvalg 

for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er vedtatt som rammer for de 

faste utvalgene. Formannskapet ledes av ordfører. 

Ordfører avgjør hvilket utvalg som har saksansvaret for en sak. De faste utvalgene skal danne 

grunnlag for behandlingen i bystyret, og fatte vedtak og gi uttalelser innenfor hver sine 

saksområder i tråd med vedtatt delegeringsreglement.  

Delegeringsreglementet inneholder en liste over ansvarsområder som er lagt til det enkelte utvalg. 

Nedenfor tar vi med de ansvarsområdene som direkte berører rapportens tema. 

• Utvalg for helse og velferd (UHV) har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester, 

boligsosialt arbeid, rus, samhandlingsreformen og fysisk og psykisk helse. Før 

kommunevalget høsten 2023 het det utvalg for helse og omsorg (UHO). 

• Utvalg for teknisk sektor (UTS) har ansvar for arealforvaltningssaker, 

eiendomsforvaltning og byggeprosjekter. Før kommunevalget høsten 2023 het det utvalg 

for klima, miljø og byutvikling (UKMB) 

• Utvalg for oppvekst (UOPP) har ansvar for ulike hjelpe- og støttetjenester rettet inn mot 

barn, ungdom og familier. 

• Utvalg for inkludering, frivillighet og kultur (UIFK) har ansvar for inkludering, frivillighet 

og kultur, med unntak av kulturskolen som ligger til UOPP. Før kommunevalget høsten 

2023 het det utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet (UKIFF). 

Underveis i rapporten bruker vi det utvalget het da de behandlet den saken vi omtaler.  

2.2. Administrativ organisering 

Kommunedirektøren og hennes ledergruppe utgjør kommunens øverste administrative ledelse. I 

tillegg til kommunedirektøren består ledergruppen av direktør for Organisasjon og utvikling, og 

kommunalsjefene for Oppvekst, Helse og velferd, og Byutvikling, drift og kultur.   

 

 

12 Informasjonen i dette kapitelet er hentet fra delegeringsreglement for folkevalgte organer og kommunedirektør 2023-
2027, fra kommunens nettsider og budsjett og økonomiplan.  
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Organisasjon og utvikling 
Organisasjon og utvikling (OU) er en felles stab- og støttefunksjon for resten av administrasjonen, 

og ble opprettet som eget område etter en større omorganisering i september 2021. OU ledes av 

en direktør og består av fem enheter; HR, Økonomi, Innovasjon og digitalisering, Kommunikasjon 

og innbyggerservice og NAV. 

Fram til opprettelsen av Organisasjon og utvikling, var NAV en egen enhet som rapportere direkte 

til kommunedirektøren.  

De kommunale tjenestene i NAV har ansvar for økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, 

forvaltning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud, individuell plan, bostøtte og startlån. 

Midlertidig botilbud er et botilbud til personer som er bostedsløse. Det vil si personer som ikke har 

et sted å sove eller oppholde seg det neste døgnet. Botilbudet kan tilbys inntil 3 måneder.  

Kommunalområde for helse og velferd 
Helse og velferd (HV) har gjennomført flere omorganiseringer i den undersøkte perioden. 

Omorganiseringene har hatt liten betydning for det samlede ansvaret og oppgavene lagt til 

kommunalområdet.  

Helse og velferd har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som 

oppholder seg i kommunen. Kommunalområdet har ansvar for alle pasient- og brukergrupper, 

inkludert personer med somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 

sosiale problemer og funksjonsnedsettelse. 

Helse og velferd har et tjenestekontor som etter individuell søknad tildeler helse- og 

omsorgstjenester, blant annet botilbud til personer med alvorlig, langvarig eller pågående 

utfordringer innen rus og psykisk helse. Dette omfatter først og fremst bolig i et bofellesskap med 

heldøgns bemanning.  

Kommunalområde for byutvikling, drift og kultur 
Innenfor Byutvikling, drift og kultur (BDK) er det gjennomført flere organisatoriske endringer i den 

undersøkte perioden, men ansvaret for å gjennomføre investeringer knyttet til kommunale 

formålsbygg og administrere alle sider av kommunale utleieboliger, har ligget i dette 

kommunalområdet i den undersøkte perioden.  

BDK har et boligkontor som skaffer boliger gjennom innleie, kjøp og salg. Videre administrerer de 

leiekontrakter og følger opp leieforhold. Målgruppen for boligene er personer som er vanskeligstilte 

på boligmarkedet og som trenger bistand til å skaffe eller beholde en egnet bolig.  

Kommunalområde for oppvekst 
Kommunalområdet har ansvar for skole, barnehage og bistandsytere som eksempelvis 

Barnevernet og Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.  
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2.3. Samarbeid på tvers av kommunalområdene 

For å sikre samarbeid og koordinering i det boligsosiale arbeidet har kommunen opprettet to 

administrative samarbeidsutvalg; framskaffelsesutvalget og boligtildelingsutvalget. 

Framskaffelsesutvalget arbeider med å framskaffe boliger og botilbud, mens boligtildelingsutvalget 

behandler individuelle søknader om kommunale boliger og søknader om bistand til å komme inn 

på boligmarkedet.  

Framskaffelsesutvalget ledes av BDK/Eiendom. Tidligere ble boligtildelingsutvalget ledet av Helse 

og velferd. 1. januar 2025 ble ansvaret overført til BDK/Eiendom.  
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3. Følge opp politiske vedtak – Sandviksvegen 3 

 

Har administrasjonen fulgt opp politiske vedtak om Sandviksvegen 3? 

 

 

I den undersøkte perioden har politisk nivå behandlet flere saker om nye boformer og 

Sandviksvegen 3 som skal følges opp i administrasjonen. Alle politiske behandlinger blir nevnt, 

samtidig er bystyrevedtak 127/21 Nye boformer etter vår vurdering det mest sentrale vedtaket i 

dette arbeidet. 

I dette kapitelet undersøker vi om administrasjonen har hatt og har tiltak for å sikre at 

tjenestetilbudet i Sandviksvegen 3 har blitt i tråd med folkevalgtes vedtak, og om disse er fulgt i 

praksis. 

Vi undersøker tiltakene enkeltvis. Det innebærer at ulike sider av samme politiske vedtak belyses 

flere steder i rapporten. Videre betyr at den formelle kommunikasjonen13 mellom politisk og 

administrativt nivå ikke alltid presenteres etter tidspunkt for politisk behandling. For å få en oversikt 

over denne kommunikasjonen etter når sakene om Sandviksvegen 3 ble politisk behandlet, se 

vedlegg 2. Oversikten viser også administrasjonens oppfølging av disse vedtakene og rapportering 

tilbake til politisk nivå.   

3.1. Registrere politiske vedtak – data  

Revisjonskriterier: 

Kommunedirektøren bør ha sikret at Sandviksvegen 3 ble et tjenestetilbud i tråd med 

folkevalgtes vedtak, herunder  

• ha tiltak for å registrere politiske vedtak  

• ha gjennomført tiltakene i praksis 

3.1.1. Tiltak for å registrere politiske vedtak 
I hele den undersøkte perioden skrives og godkjennes saker som skal til politisk behandling i 

kommunens sak- og arkivsystem. Tidligere brukte kommunen Public 360. Fra juni 2023 tok 

kommunen i bruk Websak.  

 

13 Den formelle kommunikasjonen er administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan som behandles politisk på 
høsten, administrasjonens virksomhetsplan som behandles politisk i mars/april, administrasjonens årsrapportering som 
behandles politisk i juni, og administrasjonens tertialrapportering som behandles politisk i juni og november. I tillegg 
kommer enkeltvise politiske vedtak og enkeltvise rapporteringer fra administrasjonen 
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Bystyresekretariatet har ansvar for det praktiske arbeidet med sakslister og protokoller fra politiske 

møter, inkludert å sikre at denne informasjonen kommer inn i sak- og arkivsystemet. Det er fast 

praksis at møtedato, saksnummer, sakstittel, navn på behandlende folkevalgt organ og lenker til 

saksframlegg og vedtak legges inn.  

Bystyresekretariatet har ansvar for å gi beskjed om et politisk vedtak via sak- og arkivsystemet til 

den som står som saksbehandler på saksframlegget i saken.  

Høsten 2021 tok kommunen i bruk Framsikt14. De første dokumentene som ble laget i Framsikt var 

budsjett og økonomiplan 2022-2025. Fra 2022 ble Framsikt også brukt til å lage virksomhetsplaner 

og tertial- og årsrapporteringer, og til å lage samlede oversikter over politiske vedtak som skal 

følges opp i administrasjonen.  

3.1.2. Registrere politiske vedtak om Sandviksvegen 3 
Bystyresekretariatet har sjekket om de politiske sakene omtalt i vedlegg 2, er registrert i sak- og 

arkivsystemet og om den som står som saksbehandler på saksframlegget har fått informasjon om 

vedtaket. De finner at alle sakene er sendt til den som står som saksbehandler, bortsett fra to 

saker. Det er bystyresak 72/23 Årsmelding og regnskap for Skien kommune 2022, og bystyresak 

73/23 Tertialrapport 1.tertial 2023.  

I 2022 begynte administrasjonen å lage oversikter i Framsikt over politiske vedtak som skal følges 

opp i administrasjonen. I første fase ble det lagt inn vedtak fra budsjett og økonomiplanen. 

Arbeidet gjøres av økonomisjefen.  

Politiske vedtak legges inn manuelt i Framsikt. Kommunen har ikke rutiner for hvilke opplysninger 

fra politiske vedtak som skal legges inn, men det er vanlig praksis å legge inn sakstittelen. I 

enkelte tilfeller legges det inn ytterligere opplysninger helt stikkordmessig. Økonomisjefen viser til 

at de politiske vedtakene har såpass ulik utforming, at det kan være krevende å lage felles rutiner 

for dette arbeidet. Bystyresekretariatet sier at de har behov for klarere retningslinjer når det gjelder 

hvilke opplysninger som skal legges inn i Framsikt.  

Informasjonen som legges inn i Framsikt kan hentes fram når det skal lages virksomhetsplaner og 

tertial- og årsrapporteringer.   

Investeringsmidler til og byggingen av nye boformer og Sandviksvegen 3 er kort omtalt i budsjett 

og økonomiplan for 2023-2024, 2024-2027 og 2025-2028, og i virksomhetsplanene og tertial- og 

årsrapporteringene for samme periode. Vil legger derfor til grunn at disse opplysningene er lagt inn 

i den delen av Framsikt som viser oversikt over politiske vedtak som skal følges opp i 

administrasjonen.   

 

14 Framsikt er et elektronisk verktøy for blant annet planlegging og rapportering. 
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Fra medio 2023 fikk bystyresekretariatet ansvar for å legge inn politiske vedtak i Framsikt som 

fattes gjennom året. Ifølge bystyresekretariatet er det kun ett enkeltvedtak om Sandviksvegen 3 

som er registrert i Framsikt i den undersøkte perioden. Vedtaket ble fattet i 2021 og ble registrert i 

Framsikt i 2024.  

I perioden medio 2023 – vinter 2025 er det fattet ett enkeltvedtak om Sandviksvegen 3 som skal 

følges opp i administrasjonen. Det er sak 11/25 Nye boformer – alternativer for bemanning og 

kostnader behandlet i bystyret 06.02.25. Dette er ikke registrert i Framsikt. 

Det er først og fremst kommunedirektøren og hennes ledergruppe som har tilgang til oversikten 

over politiske saker som ligger i Framsikt.  

3.2. Revisors vurdering 

Kommunen har tiltak for å registrere politiske vedtak i sak- og arkivsystemet, og gjøre 

saksbehandler oppmerksom på vedtaket. Den som står som saksbehandler på saksframlegg i 

saker som gjelder Sandviksvegen 3, har i all hovedsak fått informasjon om slike vedtak. 

Etter at kommunen tok i bruk Framsikt, skal politiske vedtak som skal følges opp i 

administrasjonen, registreres slik at kommunedirektøren og hennes ledergruppe får en samlet 

oversikt over slike vedtak. Generelt virker dette som et nyttig tiltak. Det har imidlertid hatt 

begrenset betydning for oppfølgingen av politiske vedtak som leder fram til ombyggingen av 

Sandviksvegen 3, siden det sentrale vedtaket ble fattet før kommunen startet denne registreringen. 

Vi vil imidlertid nevne at det er mangelfullt at bystyrevedtak 11/25 ikke er registrert i Framsikt.  

 

3.3. Plassere ansvar for oppfølging av politiske vedtak – data 

Revisjonskriterier: 

Kommunedirektøren bør ha sikret at Sandviksvegen 3 ble et tjenestetilbud i tråd med 

folkevalgtes vedtak, herunder  

• ha tiltak for å plassere ansvar for oppfølging av politiske vedtak 

• ha gjennomført tiltakene i praksis 

3.3.1. Tiltak for å plassere ansvar for politiske vedtak 
Bystyresekretariatet gir beskjed om et politisk vedtak til den i administrasjonen som står som 

saksbehandler på saksframlegget i en sak. Beskjeden gis elektronisk via sak- og arkivsystemet. 

Både Public 360 og Websak har denne løsningen. Både ansatte og ledere kan stå som 

saksbehandlere på saksframlegg, men vanligvis er det ansatte. Etter at bystyresekretariatet har 

gitt beskjed, vil saksbehandleren få en melding i sak- og arkivsystemet om oversendelsen.  
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Etter at kommunen begynte å legge inn politiske vedtak i Framsikt, har kommunedirektøren, OU-

direktøren og kommunalsjefene tilgang til en samlet oversikt over politiske vedtak de har ansvar for 

å følge opp og rapportere på.  

Som nevnt i pkt. 3.1.2, er det mest vanlig å legge inn sakstittelen på et politisk vedtak i Framsikt. 

Økonomisjefen opplyser at Framsikt er bygget opp slik at kommunedirektøren og hennes 

ledergruppe har enkel tilgang til hele ordlyden i vedtaket. Dersom andre i administrasjonen er 

delegert ansvar for å følge opp et politisk vedtak, har vedkommende samme tilgang. 

Dersom det ikke er entydig hvem i administrasjonen som har ansvar for oppfølgingen av et politisk 

vedtak, er det fast praksis at kommunedirektøren avklarer dette for vedtak fattet i formannskapet 

og bystyret, mens OU-direktøren og kommunalsjefene har tilsvarende ansvar for vedtak fattet i de 

politiske utvalgene som behandler saker innenfor deres ansvarsområder.  

3.3.2. Plassere ansvar for politiske vedtak om Sandviksvegen 3 
Nedenfor refererer vi til møtedato, saksnummer og -tittel og behandlende organ, og til de delene 

av innstillingene/vedtakene som er aktuelle for å belyse rapportens tema. Hele eller sentrale deler 

av innstillingene/vedtakene i sakene som leder fram til ombyggingen av Sandviksvegen 3 er omtalt 

i vedlegg 2.  

Kommunedirektøren sier at i den undersøkte perioden har administrasjonen jobbet for å få en mer 

helhetlig oversikt over og sammenheng i administrasjonens arbeid med politiske saker, inkludert 

oppfølging av politiske vedtak. Innføringen av Framsikt og en felles virksomhetsplan15 for hele 

administrasjonen har vært viktige virkemidler i dette arbeidet.  

Plassere ansvar for politiske vedtak i 2021 

Sentrale politiske vedtak 
13.04.21 behandlet UKMB sak 23/21 Årsmelding for bolig 2020. I innstillingen fra UKMB står det at 

administrasjonen så raskt som mulig bes om å belyse mulighetene for å etablere nye boenheter for 

de av innbyggerne som har spesielle utfordringer med å etablere seg i ordinære boliger. Tilbudet 

skal være et samarbeid mellom BDK/Eiendom, NAV og Helse og velferd.  

20.04.21, sak 36/21 sluttet formannskapet seg til innstillingen fra UKMB.  

17.06.21, sak 83/21 tok bystyret årsmeldingen til orientering, og viste ellers til en ny sak kalt Nye 

boformer som var til politisk behandling.  

To dager før dette bystyremøtet, behandlet UKMB sak 58/21 Nye boformer. I saksframlegget vises 

det til Årsmelding for bolig hvor det står at kommunen har utfordringer med noen leietakere som 

sliter med samtidighet i rus og psykiatri. Kommunen bosetter enkeltbrukere gjentatte ganger, fordi 

de har vanskeligheter med å beholde tildelt bolig. Vanskelighetene kan skyldes hærverk, 

 

15 Virksomhetsplanen beskrives nærmere i pkt. 3.5.1. 
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husleiegjeld eller nabolagsproblemer. Kommunen mangler egnede boliger til denne gruppen. I 

innstillingen fra UKMB står det: 

1. Kommunedirektøren arbeider videre med å utarbeide mulighetene for etablering av 

bemannet bolig og hybelhus i Sandviksvegen 1 og 3. Bemannet bolig i Sandviksvegen 3 

prioriteres.  

2. Kostnadene for etableringen av disse to boformene legges frem til budsjett og økonomiplan 

for 2022-2025. Investeringene dekkes av låneopptak og tilskudd fra Husbanken.  

3. En forutsetning for etableringen er at driften av boformene blir et samarbeid på tvers 

mellom Eiendom, Helse og Velferd og NAV. 

23.08.21, sak 36/21 sluttet UHO seg til innstillingen fra UKMB og la til følgende punkt: 

4. Utvalget ber om at det legges frem egen sak på hvordan boligene kan bemannes og hva 

kostnadene i tilknytning til slik bemanning vil bli. Utvalget presiserer viktigheten av tett 

dialog mellom kommunalområdene i forbindelse med opprettelsen av nye boformer. 

Både formannskapet og bystyret sluttet seg til UHOs innstilling, jf. møte 21.09.21, sak 68/21 i 

formannskapet og møte 30.09.21, sak 127/21 i bystyret. 

16.12.21 behandlet bystyret sak 182/21 Budsjett og økonomiplan 2022-2025. Her er ansvaret for 

oppfølgingen av nye boformer og Sandviksvegen 3 plassert både hos Helse og velferd og 

BDK/Eiendom. Investeringsmidler til bygging av nye boformer og Sandviksvegen 3 er lagt til Helse 

og velferd. 

• I en tabell med investeringer sortert etter type innvesteringer, er Helse og velferd ansvarlig 

for bygging av nye boformer. Det er avsatt 13 mill. kr i 2022 og 13 mill. kr i 2023. 

• Ifølge en tabell som viser investeringer innenfor Helse og velferd, er det avsatt henholdsvis 

10 mill. kr til Sandviksvegen 3 i 2022 og 10 mill. til Sandviksvegen 1 i 2023. 

• I en tabell over investeringer sortert etter kommunalområde, står det at innenfor Helse og 

velferds ansvarsområde er det bevilget 12,5 mill. kr i 2022 og 12,5 mill. kr i 2023 til nye 

boformer.   

• Under omtalen av BDK/Bolig i et avsnitt om status, vises det til at det er utarbeidet forslag 

til nye boformer for personer med lav boevne. 

Gjennomgangen av budsjett og økonomiplan 2022-2025 tyder på at begrepet nye boformer blir 

brukt noe ulikt i administrasjonen. Det ser ut til at Helse og velferd bruker det mer som et 

samlebegrep, mens BDK/Eiendom først og fremst knytter det til ombygging av Sandviksvegen 3. 

Dette gjelder i hele den undersøke perioden. 

Plassere ansvar for oppfølging i administrasjonen i 2021 
Det er samme mellomleder i BDK/Eiendom som står som saksbehandler på saken om Årsmelding 

for bolig 2020 og Nye boformer. Vedkommende fikk melding om vedtakene i kommunens sak- og 

arkivsystem.  

Dagen etter at UKMB hadde behandlet saken om Årsmelding for bolig i april 2021, tok 

mellomlederen kontakt med Helse og velferd og NAV ba om deltakelse i en arbeidsgruppe som 
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skulle følge opp vedtaket. De meldte tilbake at en mellomleder fra NAV og en mellomleder fra 

Helse og velferd som jobbet innen rus og psykisk helse ville delta i arbeidsgruppa.16 

BDK/Eiendom oppfattet at bystyresaken om nye boformer var en oppfølging av saken om 

årsmelding for bolig 2020, og kanaliserte arbeidet med førstnevnte vedtak inn i ovennevnte 

arbeidsgruppe.  

Som nevnt i pkt. 2.3., har kommunen i hele den undersøkte perioden hatt to faste administrative 

samarbeidsutvalg med ansvar for å koordinere ulike deler av det boligsosiale arbeidet. 

Samarbeidsutvalgene har deltakere fra flere/alle kommunalområdene. BDK/Eiendom så likevel 

behov for å opprette en egen arbeidsgruppe for oppfølgingen av bystyrets vedtak 127/21 Nye 

boformer, og viser til at innholdet i vedtaket lå utenfor de etablerte samarbeidsutvalgenes 

ansvarsområder.  

Flere revisjonen har snakket med opplyser at de to samarbeidsutvalgene fikk informasjon om 

bystyrevedtak 127/21 Nye boformer, og at vedtaket ble drøftet sammen med andre politiske saker 

om aktuelle boformer for personer med bo-utfordringer.  

Kommunedirektørens ledergruppe drøftet ikke hvilket kommunalområde som skulle ha ansvar for 

oppfølgingen av bystyrevedtak 127/21. 

Justere ansvaret for oppfølging i administrasjonen i 2022 
Revisjonen har intervjuet de som deltok i den tverrfaglige arbeidsgruppa som ble opprettet for å 

følge opp bystyrevedtak 127/21 Nye boformer. Etter det deltakerne kan huske, hadde 

arbeidsgruppa sitt første møte i februar/mars 2022. Det ble ikke skrevet referat fra møtet, men de 

opplyser at BDK/Eiendom la fram tegninger for ombygging av Sandviksvegen 3.  

I møtet ble byggetegningene diskutert og justert. Til tross for justeringene, ga Helse og velferd 

uttrykk for at dette ikke ville bli et eget botilbud til brukere med bo-utfordringer som mottar tjenester 

fra dem.17 I stedet skulle Sandviksvegen 3 utvikles til et midlertidig botilbud18. NAV er ansvarlig for 

midlertidige botilbud i kommunen. Etter dette avsluttet Helse og velferd sin deltakelse i 

arbeidsgruppa, og BDK/Eiendom og NAV fortsatte samarbeidet om utformingen av Sandviksvegen 

3. Mellomlederen fra Helse og velferd opplyser at hun rapporterte dette til kommunalsjefen.  

Politiske vedtak om Sandviksvegen 3 i 2022 og 2023 

Sentrale politiske vedtak 
15.12.22 behandlet bystyret sak 153/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026. Her omtales 

investeringen i nye boformer både som Helse og velferd og BDK sitt ansvar. 

• I en tabell med investeringer sortert etter type investering, er det avsatt 12.5 mill. kr til 

bygging av nye boformer. Ansvarlig kommunalområde nevnes ikke. 

 

16 På dette tidspunktet er NAV en egen enhet som rapporterer direkte til kommunedirektøren. Etter en større 
omorganisering høsten 2021 flyttes NAV til Organisasjon og utvikling (OU).  
17 Enkelte helse- og omsorgstjenester skal gis uavhengig av bosted. I tillegg kan ulike typer tjenester inngå som en del 
av et botilbud til eksempelvis personer som har vansker med å beholde en ordinær bolig.  
18 Se pkt. 2.2. for en nærmere beskrivelse av begrepet midlertidig botilbud. 
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• Ifølge en tabell med investeringer sortert etter kommunalområdet, er det avsatt 12,5 mill. kr 

til nye boformer innenfor BDK sitt ansvarsområde.  

• I en tabell som viser investeringer innenfor Helse og velferd sitt ansvarsområde, er det 

avsatt 12,5 mil. kr til nye boformer.  

Det framgår ikke av teksten om de to siste kulepunktene referer til den samme eller forskjellige 

investeringer. 

14.12.23 behandlet bystyret sak 180/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027. All omtale av nye 

boformer og Sandviksvegen 3 er lagt til kapitelet om BDK.  

• I et avsnitt om demografiutvikling står det at det vil bli behov for nye boformer framover 

med større behov for tilrettelegging og mulighet for bemanning.  

• I et avsnitt om tiltak det jobbes med, vises det til flere pågående byggeprosjekter, inkludert 

Sandviksvegen 3.  

• Ifølge en tabell med investeringer sortert etter kommunalområde, står det at det er avsatt 

12,5 mill. kr til nye boformer innenfor BDK sitt ansvarsområde.  

Ombygging av Sandviksvegen 3 
I desember 2022 la BDK/Eiendom ombyggingen av Sandviksvegen 3 ut på anbud. I februar 2023 

ble det inngått kontrakt med en entreprenør. Forberedelsene til ombyggingen startet i mars 2023 

og selve ombyggingen ble påbegynt i september 2023. I juni 2024 var ombyggingen ferdig og 

bygget overlevert til NAV. 

Justere ansvaret for oppfølging i administrasjonen i 2023 
13.03.23 ble det holdt et møte mellom ledere og mellomledere fra NAV, BDK/Eiendom, 

Organisasjon og utvikling og Helse og velferd. Revisjonen har snakket med alle møtedeltakerne. 

Det ble ikke skrevet referat, og møtedeltakerne husker formålet med og innholdet i møtet noe 

forskjellig. Enkelte sier at møtet handlet om å komme i gang med å svare opp pkt. 3 og 4. i 

bystyrevedtak 127/21 Nye boformer. Noen mener det handlet om å avklare hvem som skulle ha 

ansvaret for botilbudet i Sandviksvegen 3. Enkelte sier at de drøftet hva slags bemanning det 

skulle være i bygget. En sier at deltakerne i møtet til dels hadde forskjellig syn på hvilke behov 

som skulle dekkes hos folk med lav boevne i Sandviksvegen 3, og på det faglige eierskapet til 

bygget og til tjenestene som skulle levers i bygget. 

Det ble innkalt til nytt møte 15.03.23, og målet var å komme fram til en felles forståelse. Fra dette 

møtet skrives det referat. Her deltar kommunedirektøren, OU-direktøren, NAV-lederen og 

kommunalsjefen og assisterende kommunalsjef fra Helse og velferd. BDK/Eiendom var invitert, 

men forhindret. Eiendom ga sine innspill i forkant, og de ble lest opp i møtet. 

I referatet vises det til at det er inngått avtale om bygging av Sandviksvegen 3, og at det nå har 

oppstått behov for å avklare hvilke behov som skal dekkes og hvem som har eierskap til 

prosjektet. I møtet kommer en fram til følgende avklaringer: 
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1. NAV har eierskap til prosjektet. Sandviksvegen 3 skal være et midlertidig botilbud til 

bostedsløse. NAV skal som hovedregel styre hvem som skal bo der, finansiere driften osv. 

2. Eiendom styrer selve byggeprosessen i dialog med NAV-leder. 

3. Kommunalsjefen for BDK sjekker mulighetene for å gjøre justeringer i bygget i tråd med 

NAVs behov, og holder NAV-leder informert. 

4. NAV tar initiativ til et besøk til Horten19 for å se hvordan de har koordinert ansvaret for ulike 

boformer mellom NAV og Helse og velferd. Deltakere bør være NAV, BDK/Eiendom og 

Helse og velferd. 

5. Pkt. 4 i bystyrevedtak 127/21 må svares opp. Saksframlegget må vise forbindelseslinjene 

mellom de utfordringene som er presentert i den opprinnelige saken sammenliknet med 

dagens utfordringer, hvordan behovet for ulike boformer for målgruppene henger sammen 

og hvordan kommunen vurderer dette løst. Både BDK, Helse og velferd og NAV har 

eierskap til saken og må løse det i fellesskap. I løpet av våren skal det avklares hvem som 

skal skrive saksframlegget.  

Plassere ansvar for politiske vedtak om Sandviksvegen 3 i 2024 og 2025 

Sentrale politiske vedtak 
24.09.24 behandlet formannskapet sak 51/24 Nye boformer – etablering av Sandviksvegen 3. I 

saksframlegget står det at saken er en oppfølging av bystyres vedtak i sak 127/21 Nye boformer, 

pkt. 1, 2 og 4. Det vises til at enkelte som sliter med rus og psykiske lidelser, også sliter med å 

beholde en bolig og kan ende som bostedsløse. Forskjellen på kommunens botilbud til 

bostedsløse og vanskeligstilte blir deretter beskrevet. Førstnevnte gruppe er de som står uten 

bosted det neste døgnet. De vil få et midlertidig botilbud. Sistnevnte omfatter folk som sliter med å 

skaffe eller beholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.  

Det står videre at Sandviksvegen 3 skal være et midlertidig botilbud til bostedsløse. Det planlegges 

ikke kontinuerlig bemanning. NAV er ansvarlig og planlegger å sette inn boveileder i 100 % stilling. 

Ellers nevnes det mer generelt at personer som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, 

har rett på tjenestene uavhengig av bosted, og at Sandviksvegen 3 er ett av flere ulike boformer 

kommunen benytter i det boligsosiale arbeidet. 

Innstillingen fra formannskapet er omfattende og viser avslutningsvis til at bystyres vedtak i sak 

127/21 Nye boformer handler om behovet for bemannede boliger for mennesker med lav boevne. 

Administrasjonen blir bedt om å legge fram en sak om hvordan slike boliger kan bemannes, og hva 

kostnadene for bemanningen vil bli. Det står videre at formannskapet ikke kan se at det er gitt svar 

på vedtak 127/21, og vil derfor sende saken til behørige utvalg for videre oppfølging inn i 

budsjettbehandlingen.  

 

19 Revisjonen får opplyst at i 2018 eller 2019 var ansatte fra BDK/Eiendom, NAV og Helse og velferd i Skien på befaring i 
Horten kommune, og så hvordan de hadde tatt i bruk ulike boformer til personer med bo-utfordringer. Våren 2021 
orienterte BDK/Eiendom om denne befaringen for folkevalgte i UKMB. BDK/Eiendom sier at denne orienteringen var noe 
av bakgrunnen for innstillingen fra UKMB i sak 23/21 Årsmelding for bolig. 
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03.10.24 vedtok bystyret å utsette saken (sak 155/24). 

19.11.24 behandlet formannskapet sak 66/24 Nye boformer – alternativer for bemanning og 

kostnader. Saksframlegget innleder med å vise til formannskapets innstilling i sak 51/24 hvor 

formannskapet ba kommunedirektøren komme tilbake med en sak om ulike 

bemanningsalternativer for Sandviksvegen 3.  

I saksframlegget står det at det er gått noe tid siden vedtaket om etablering av Sandviksvegen 3, 

og at dette påvirker både behov og vurderinger. Parallelt med etableringen av midlertidig botilbud i 

Sandviksvegen 3, har kommunen etablert flere forsterkede boliger, utvidet det ambulante teamet 

innen rus og psykisk helse, og er i ferd med å etablere småhus i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Slike tiltak påvirker hvem som er aktuell målgruppe for et midlertidig 

botilbud i Sandviksvegen 3.  

I saksframlegget skilles det mellom tre grupper bostedsløse og aktuell bemanning til hver av dem. 

• Alternativ 1: Dette gjelder personer med god boevne, men som har blitt bostedsløse for 

eksempel grunnet økonomi, arbeidsløshet eller samlivsbrudd. Her kan bemanningen være 

boveileder på dagtid og sporadisk vakthold på kveld, natt og helg. Kostnadsanslag: 

Innenfor eksisterende rammer. 

• Alternativ 2: Her er det personer med andre problemer i tillegg. De har middels boevne og 

vil trenge ulike støttetiltak som eksempelvis botrening, rusmestringstiltak, oppfølging av 

psykiske helseutfordringer mm. Aktuell bemanning er boveileder på dagtid og fast vakthold 

resten av tiden. Kostnadsanslag nærmere 4 mill. kr. 

• Alternativ 3: Dette er personer med de største utfordringene knyttet til rusavhengighet 

og/eller psykiske helseutfordringer. De har gjerne behov for vedvarende eller langvarig 

oppfølging. Her vil det være behov for 2 personer til stede til enhver tid. Kostnadsanslag 

nærmere 10 mill. kr. 

Kommunedirektøren anbefaler at det gis et midlertidig botilbud i Sandviksvegen 3 i tråd med 

alternativ 1. 

Formannskapet vedtok å utsette saken og sende den til respektive utvalg for behandling. I 

vedtaket vises det til en tverrpolitisk enighet om at Sandviksvegen 3 skal være en bemannet bolig 

for de mest sårbare innen rus og psykiatri, og at saksframlegget ikke svarer opp tidligere vedtak. 

Formannskapet ber om at gamle vedtak tas fram og at det gjøres en ny vurdering.  

Saken behandles deretter i UTS, UHV, UIFK og formannskapet i november og desember 2024. 

Innstillingen fra UIFK er i tråd med kommunedirektørens innstilling. De øvrige folkevalgte organene 

gir noe ulike innstillinger, men felles for dem er at de mener denne saken fortsatt ikke svarer opp 

bystyrets intensjon med vedtak 127/21 Nye boformer.  
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12.12.24 behandlet bystyret sak 208/24 Budsjett og økonomiplan 2025-2028. Nye boformer er 

nevnt en gang, mens Sandviksvegen 3 ikke er omtalt. Ifølge en tabell med investeringer innenfor 

BKD sitt ansvarsområde, er det avsatt nesten 20 mill. til nye boformer.  

06.02.25 ble saken Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader behandlet i bystyret, 

jf. sak 11/25. Vedtaket består av følgende punkter: 

1. Det kan etableres et midlertidig botilbud og en bemanning som skissert i alternativ 1. Dette 

er et midlertidig vedtak i påvente av en endelig avklaring av bruken av Sandviksvegen 3.  

2. Bystyret viser til sak 127/21 og 174/20, og til utfordringene kommunen har med bosetting 

av grupper med sammensatte lidelser, psykiatri og rus. Kommunen skal vurdere å 

tilbakeføre tjenester til brukere som i dag kjøpes av private tilbydere, og utrede 

mulighetene for å opprette bemannet bokollektiv, leilighetstun med felles bemannet base 

og etablere institusjon/rom, heldøgns omsorg.  

3. Bystyret ber om en sak raskt tilbake der behovene til de ulike brukergruppene omtalt i 

alternativ 1, 2 og 3 kartlegges nærmere. Kartleggingen skal danne grunnlag for framtidige 

vurderinger og beslutninger om hvordan ta vare på disse brukergruppene. Saken skal 

også belyse muligheten for at Sandviksvegen 3 kan imøtekomme de opprinnelige politiske 

vedtakene som peker på bemannet bolig for brukergruppene i alternativ 2 og 3.20  

Plassere ansvar for oppfølgingen i administrasjonen i 2024 og 2025 
I juni 2024 var BDK/Eiendom ferdig med ombyggingen av Sandviksvegen 3, og overførte ansvaret 

for bygget til NAV.  

Det er NAV som står som saksbehandler både på sak 51/24 Nye boformer – etablering av 

Sandviksvegen 3, behandlet i formannskapet 24.09.24, og sak 66/24 Nye boformer – alternativer 

for bemanning og kostnader som først ble behandlet i formannskapet 19.11.24 og deretter i alle 

utvalgene, formannskapet og bystyret. Revisjonen får opplyst at saksframlegget i begge sakene 

ble skrevet i samarbeid med Helse og velferd. 

Kort tid etter bystyrevedtak 11/25 ble boenhetene i Sandviksvegen 3 tatt i bruk i tråd med vedtaket.  

I juni 2025 får revisjonen opplyst at administrasjonen arbeider med å svare opp pkt. 3 i bystyresak 

11/25, og planlegger å legge fram det fram for politisk behandling høsten 2025.  

Administrasjonens vurderinger våren 2025 – plassering av ansvar for oppfølging av 
bystyrevedtak 127/21 Nye boformer 
Verken BDK/Eiendom eller Helse og velferd kjente til eller deltok i drøftinger om hvor ansvaret for 

bystyrevedtak 127/21 Nye boformer skulle plasseres i administrasjonen da vedtaket ble fattet.  

 

20 De tre vedtakspunktene er forkortet av revisjonen. 
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Sett i ettertid mener Helse og velferd at de hadde ansvar for den administrative oppfølgingen av 

temaene omtalt i pkt. 1 og 4. i bystyrevedtak 127/21 Nye boformer.  

BDK/Eiendom sier at de vanligvis får spørsmål om å framskaffe et formålsbygg fra de delene av 

administrasjonen som trenger et bygg til sine tjenestetilbud, og at de sjelden får slike bestillinger 

direkte fra politisk nivå. De opplevde likevel at ansvaret for oppfølgingen bystyrevedtak 127/21 Nye 

boformer lå hos dem. BDK/Eiendom understreker samtidig at selv om de tok initiativ til å opprette 

en egen arbeidsgruppe for å følge opp UKMB-sak 58/21 (bystyresak 127/21), var de hele tiden kun 

ansvarlige for selve byggingen. Ansvaret for hvem som skulle bo i Sandviksvegen 3, og hva slags 

tjenester og bemanning som skulle tilbys lå hos NAV eller Helse og velferd.  

3.4. Revisors vurdering 

Kommunen har tiltak for å plassere ansvar for oppfølging av politiske vedtak.  

Basert på informasjon fra skriftlige kilder og informasjon mottatt i intervju, ser vi at BDK/Eiendom 

selv tok initiativ til oppfølgingen av bystyrevedtak 127/21 Nye boformer, at Helse og velferd var 

mer involvert i oppfølgingen i starten enn lenger ut i prosessen, og at ansvaret etter hvert gikk over 

til BDK/Eiendom og NAV.  

Fra medio 2023 får kommunedirektøren og hennes ledergruppe en samlet oversikt i Framsikt over 

politiske vedtak som hver av dem har ansvar for å følge opp. Før innføringen av Framsikt, var det 

saksbehandler som fikk beskjed om politiske vedtak. I de tilfellene dette ikke var 

kommunedirektøren eller noen i hennes ledergruppe, måtte den øverste administrative ledelsen på 

eget initiativ holde oversikt over slike vedtak. 

Rimeligvis er Framsikt et egnet tiltak for å gi kommunedirektøren og hennes ledergruppe en samlet 

oversikt over politiske vedtak, og for å avklare og tydeliggjøre hvem som har ansvar for hva i den 

videre oppfølgingen. Dersom et vedtak er omfattende eller består av flere deler, kan omtalen i 

Framsikt med fordel inneholde mer informasjon enn bare sakstittelen eller stikkordsmessig 

informasjon.   

Bystyrevedtak 127/21 Nye boformer består av 4 punkter. Det synes som ansvaret for oppfølgingen 

av pkt. 1, 2 og 3 ble plassert rimelig kort tid etter vedtaket. Imidlertid er det lite som tyder på noen 

ble tildelt eller tok ansvar for pkt. 4 de første årene i den undersøkte perioden.   

Det er mangelfull oppfølging at administrasjonen ikke plasserte ansvaret for vedtakets pkt. 4 før i 

mars 2023. Videre er det mangelfullt at administrasjonen la fram saker til politisk behandling om 

dette først flere måneder etter at Sandviksvegen 3 var ferdig ombygget. Avklaringer om hvilke 

brukergrupper som er aktuelle mottakere av en tjeneste/et tiltak, og utforming av og kostnader til 

bemanning henger tett sammen og kan ha betydning for videre veivalg. Siden politisk nivå særskilt 

ba om en sak om aktuell bemanning og finansiering av denne i bystyrevedtak 127/21, burde 

administrasjonen plassert ansvaret for å følge opp dette punket parallelt med plasseringen av 

ansvaret for de øvrige vedtakspunktene.  
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Begrepet nye boformer brukes med noe ulikt innhold i administrasjonen. Det ser ut til at Helse og 

velferd bruker det mer som et samlebegrep, mens BDK/Eiendom først og fremst knyttet det til 

ombygging av Sandviksvegen 3. Dette kan ha bidratt til at plasseringen av ansvar for oppfølgingen 

av hele bystyrevedtak 127/21 Nye boformer ikke var tilstrekkelig entydig.  

Kommunen har to administrative samarbeidsutvalg som består av representanter fra flere/alle 

kommunalområdene og som på ulike måter arbeider med boligsosiale spørsmål. Likevel ble det 

opprettet en egen arbeidsgruppe for å følge opp bystyresak 127/21 Nye boformer. BDK/Eiendom 

viser til at disse utvalgene arbeider med andre saker enn det som lå i sak 127/21. Vi vil likevel 

nevne at det generelt er større risiko for at noe glipper når en oppretter egne grupper for å 

gjennomføre en oppgave framfor å kanalisere arbeidet inn i en etablert organisasjon. Risikoen 

øker når en skal samarbeide på tvers av organisatoriske grenser.  

 

3.5. Avklare innholdet i politiske vedtak ved behov – data 

Revisjonskriterier: 

Kommunedirektøren bør ha sikret at Sandviksvegen 3 ble et tjenestetilbud i tråd med 

folkevalgtes vedtak, herunder  

• ha tiltak for å avklare innholdet i politiske vedtak ved behov 

• ha gjennomført tiltakene i praksis 

3.5.1. Tiltak for å avklare innholdet i et vedtak ved behov 
Flere revisjonen har snakket med sier at de fleste politiske vedtakene som skal følges opp, er 

selvforklarende – altså at det er ikke behov for å avklare innholdet. 

Kommunedirektøren og OU-direktøren har ukentlige samordningsmøter med ordfører og 

varaordfører. Dette er primært en arena for å sette opp sakskart til flere folkevalgte organer, og 

fordele arbeidsoppgaver som eksempelvis bedriftsbesøk, eksterne besøk, markeringer m.m. I 

enkelte tilfeller gjøres det avklaringer knyttet til politiske vedtak og videre saksgang. Formålet er å 

sikre at administrasjonen har forstått et vedtak før videre oppfølging. Dersom det fremdeles er tvil 

om innholdet i et vedtak, blir det folkevalgte organet som fattet vedtaket, bedt om avklaringer.  

Møtene i kommunedirektørens ledergruppe, OU-direktørens ledergruppe og kommunalsjefenes 

ledergruppe er arenaer for å avklare innholdet i politiske vedtak på administrativt nivå. 

Ellers er det fast praksis at den administrative ledelsen i kommunen deltar i møtene i folkevalgte 

organer. Dette gir anledning til å følge politiske debatter og få kjennskap til bakgrunnen for politiske 

vedtak. 
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Administrasjonen lager årlige virksomhetsplaner. Virksomhetsplanene legges fram for politisk 

behandling og viser blant annet hvordan politiske vedtak blir fulgt opp. Dette gir administrasjonen 

mulighet til å synliggjøre for folkevalgt nivå hvordan en forstår innholdet i politiske vedtak.  

Fram til 2021 laget hvert kommunalområde en egen virksomhetsplan. I 2022 startet arbeidet med 

å gå over til en felles virksomhetsplan for hele administrasjonen.21 Fra dette tidspunktet blir 

virksomhetsplanen laget i Framsikt. 

Den felles virksomhetsplanen starter med felles mål og satsningsområder. Deretter kommer en 

omtale av kommunedirektøren og kommunalområdene. Hvert kommunalområde er delt inn i: 

• en beskrivelse av virksomheten,  

• utfordringsbilde,  

• mål og satsninger,  

• økonomiplantiltak og  

• oppdrag.  

Økonomiplantiltakene beskriver tiltak som skal iverksettes og hvor det er avsatt egne midler til 

iverksettingen.  

Oppdragene inneholder øvrige politiske vedtak. Disse vedtakene er plassert i en tabell med 

kolonner som blant annet viser beskriver innholdet i hvert vedtak og status i oppfølgingen.22 

3.5.2. Avklare innholdet i vedtak om Sandviksvegen 3 

Sentrale politiske vedtak 
I vedtaket i bystyresak 127/21 Nye boformer blir administrasjonen bedt om følgende: 

1. Arbeide videre med mulighetene for etablering av bemannet bolig og hybelhus i 

Sandviksvegen 1 og 3. Sandviksvegen 3 skal prioriteres.  

2. Legge fram kostnadene for etableringen i neste budsjett og økonomiplan.  

3. Etablere driften i et samarbeid mellom BDK/Eiendom, NAV og Helse og velferd.  

4. Legge fram en egen sak om hvordan boligene kan bemannes og hva kostnadene i 

tilknytning til slik bemanning vil bli.23  

 

21 2022 var et overgangsår hvor det ble laget en felles virksomhetsplan for hele administrasjonen. I tillegg laget BDK en 
egen virksomhetsplan. 
 
22 Da administrasjonen laget virksomhetsplaner for hvert kommunalområde, ble den lagt fram for det politiske utvalget 

som hadde ansvar for saksfeltet. Fra 2022 har den felles virksomhetsplanen blitt forankret politisk på litt ulike måter. I 

2022 ble virksomhetsplanen behandlet i hvert utvalg og deretter i formannskapet. I 2023 ble virksomhetsplanen lagt fram 

for bystyret som referatsak og deretter behandlet i utvalgene. I 2024 og 2025 ble det gjort på samme måte som i 2022.  

23 Her er vedtaket noe forkortet. Se hele vedtaket i vedlegg 2.  
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I virksomhetsplanene er nye boformer/Sandviksvegen 3 omtalt slik:  

• 2022 nevnes et samarbeidsprosjekt om nye boformer mellom NAV, BDK/Eiendom og helse 

og velferd. Ifølge investeringsbudsjettet er det avsatt 12,5 mill. kr til nye boformer. 

• 2023 omtales den samme investeringen til nye boformer som i 2022.  

• 2024 nevnes Sandviksvegen to steder. I kapitelet om NAV, under Oppdrag vises det til 

bystyresak 127/21 Nye boformer. Det står at det skal legges fram en sak om oppstart av og 

drift i boligene i Sandviksvegen. I kapitelet om BDK omtales flere viktige byggprosjekter, 

blant annet ombyggingen av Sandviksvegen.  

Administrasjonens rapporteringer er også en anledning til å vise politisk nivå hvordan 

administrasjonen forstår innholdet i politiske vedtak. Dette er nærmere omtalt i pkt. 3.7. Vi vil 

likevel nevne årsmelding for bolig 2022, fordi her klargjør administrasjonen flere forhold når det 

gjelder hvordan en forstår innholdet i bystyrevedtak 127/21. Bystyret behandlet årsmeldingen i 

møte 30.03.23, sak 39/23.  

Ifølge denne årsmeldingen skal BDK/Boligkontoret jobbe med prosjektet nye boformer i 

Sandviksvegen 3. Eksisterende bolig skal rives og bygges opp igjen som en ny boform. 

Sandviksvegen 3 skal bli bolig med åtte enkle rom m/eget bad og kontorareal i 1.etg. NAV skal leie 

boligen av BDK og tildele leietakere. Prosjektet er et samarbeid mellom BDK/Eiendom, NAV og 

Helse og Velferd. Det står videre at boligen skal ha tilsyn, og formen på dette jobbes det parallelt 

med mens boligen bygges.  

Årsmeldingen klargjør ikke nærmere hvem som er aktuelle leietakere eller hva som ligger i 

begrepet tilsyn. Det vises heller ikke til at dette er oppfølging av bystyrevedtak 127/21. Bystyret tok 

saken til orientering. 

Administrasjonen la fram to saker24 om Sandviksvegen 3 til politisk behandling høsten 2024. I 

begge sakene beskriver administrasjonen hvordan en har forstått innholdet i bystyrets vedtak 

127/21 Nye boformer, og hvordan dette botilbudet kan inngå i kommunens samlede botilbud til 

personer med bo-utfordringer. Hovedbudskapet i den politiske behandlingen av sakene, var at 

dette ikke fullt ut svarer opp intensjonen med bystyrevedtak 127/21. 

Administrasjonens arbeid med å avklare vedtakenes innhold 

Vurderinger i 2021 
Kommuneledelsen opplevde at oppfølgingen av bystyrevedtak 127/21 var kurant, og at det ikke 

var behov for å gjøre avklaringer med politisk nivå av saksgang eller innhold.  

 

24 Dette er sak 51/24 Nye boformer – etablering av Sandviksvegen 3 behandlet i formannskapet i september, og saken 
Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader behandlet i formannskapet, i alle utvalgene og deretter i 
formannskapet og bystyret i perioden november 2024 – februar 2025, jf. nærmere omtale i pkt. 3.3.2. 
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Både mellomledere fra BDK/Eiendom og Helse og velferd og deltakere fra arbeidsgruppa som ble 

opprettet for å følge opp bystyrevedtak 127/21 Nye boformer, opplyser til revisjonen at de ikke er 

kjent med om det ble drøftet på administrativt nivå om det var behov for å avklare hvordan 

innholdet i bystyrevedtak 127/21 skulle forstås da vedtaket ble fattet.  

Fra 2022 arbeider administrasjonen med hvordan innholdet i bystyresak 127/21 skal forstås og 

gjennomføres i praksis.  

Vurderinger i 2022 og 2023 
I februar/mars 2022 avklarte arbeidsgruppa at Sandviksvegen 3 var egnet som midlertidig botilbud. 

Ansvaret for slike botilbud ligger til NAV. NAV fikk dermed ansvaret for den videre oppfølgingen av 

Sandviksvegen 3, jf. nærmere omtale i pkt. 3.3.2. 

I mars 2023 ble det gjennomført flere administrative møter for å avklare innholdet i vedtaket. På 

nytt bekreftes det at Sandviksvegen 3 skal være et midlertidig botilbud og at NAV skal ha 

hovedansvaret. Videre ble det klart at administrasjonen ikke hadde svart opp pkt. 4 i vedtaket, og 

gjorde dette i de to ovennevnte sakene høsten 2024, jf. nærmere omtale i pkt. 3.3.2. 

Administrasjonens vurderinger våren 2025 – avklare innholdet i bystyrets vedtak 127/21 
Nye boformer 
Kommunedirektøren sier at sett i etterkant, burde administrasjonen avklart flere sentrale begreper i 

saken med politisk nivå tidligere i prosessen, blant annet hva som menes med bemanning og hva 

som ligger i ordet midlertidighet i denne sammenheng. Videre ser det ut til at en ikke avklarte i en 

tidlig fase hvilket politiske utvalg som skulle følge opp saken, og hvilke deler av vedtaket hvert 

utvalg hadde ansvar for. I første fase lå saken først og fremst hos UKMB, mens UHO antakelig var 

for lite involvert.25  

3.6. Revisors vurdering 

Kommunen har tiltak for å avklare innholdet i politiske vedtak ved behov.  

Etter vår vurdering var det behov for å avklare innholdet i bystyrevedtak 127/21 Nye boformer i en 

innledende fase. Imidlertid startet administrasjonen oppfølgingen av vedtaket uten å avklare 

innholdet. Oppfølgingen startet ved å rette oppmerksomheten mot ombyggingen av 

Sandviksvegen, selv om vedtaket inneholder flere elementer.  

Våren 2023 fikk bystyret rapportering om hvordan administrasjonen forstod innholdet i vedtaket. I 

tillegg var ombyggingen av Sandviksvegen 3 omtalt i virksomhetsplanene i de undersøkte 

perioden. Etter vår vurdering var denne rapporteringen nokså kortfattet, kan ha gjort det vanskelig 

for folkevalgte å se at dette var administrasjonens forståelse av innholdet i bystyrevedtak 127/21. 

Samlet sett fikk dette flere uheldige konsekvenser.   

 

25 De to utvalgene har ulike ansvarsområder i slike saker, jf. omtale i pkt. 2.1. 
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Bystyrevedtak 127/21 er ganske åpent formulert, og gjelder personer som har utfordringer med å 

beholde en bolig. Dette er en sammensatt gruppe og det vil variere hvilke botilbud og andre 

tjenester de trenger. Videre brukes begrepene boformer, bemannet bolig, hybelhus og bemanning 

i vedtaket. Dette er samlebegreper for et bredt spekter av boformer og tjenester. Boformene kan 

organiseres på forskjellige måter og antall ansatte og ansattes kompetanse kan variere. Vedtakets 

åpne form burde vært en tydelig indikasjon for administrasjonen om å avklare innholdet 

innledningsvis.   

For å følge opp bystyrevedtak 127/21, ble det opprettet en egen samarbeidsgruppe våren 2021, jf. 

omtale i pkt. 3.3.2. Arbeidsgruppa hadde sitt første møte i februar/mars 2022, og startet med å 

diskutere byggetegninger. Dette kan ha påvirket administrasjonens forståelse av vedtaket og 

opplevelse av handlingsrom i saken, både innad i administrasjonen og senere overfor politisk nivå.  

Vanligvis blir det avklart hvilke personer som trenger et tjenestetilbud, hvordan tjenestetilbudet skal 

utformes, bemanningsspørsmål m.m., før en utformer bygget tjenesten skal leveres i. I 

Sandviksvegen 3 ble det laget byggetegninger, gjennomført anbudsrunde og inngått kontrakt med 

entreprenør, før den administrative ledelsen tok en mer aktiv del i arbeidet med å avklare hva som 

var intensjonen med hele vedtaket. At ombyggingen var kommet ganske langt før dette arbeidet 

kom i gang, la sannsynligvis føringer for forståelsen av innholdet i vedtaket. 

I ettertid ser Helse og velferd at ansvaret for bystyrevedtakets pkt. 1 og pkt. 4 inngår i deres 

ansvarsområde. Imidlertid avsluttet de deltakelsen i samarbeidsgruppa og oppfølgingen av 

vedtaket etter første møte, med henvisning til at byggetegningene viste at dette ikke ville bli et 

egnet botilbud innenfor deres ansvarsområde. Deretter overtok BDK/Eiendom og NAV ansvaret for 

oppfølgingen av vedtaket. NAVs eneste ansvar for botilbud i det boligsosiale arbeidet er midlertidig 

botilbud. Sandviksvegen 3 blir et midlertidig botilbud. Denne forståelsen av innholdet i vedtaket 

holder administrasjonen fast ved fram til og med bystyresak 11/25. 

 

3.7. Rapportere på gjennomføring av politiske vedtak – data  

Revisjonskriterier: 

Kommunedirektøren bør ha sikret at Sandviksvegen 3 ble et tjenestetilbud i tråd med 

folkevalgtes vedtak, herunder  

• ha tiltak for å rapportere på gjennomføring av politiske vedtak 

• ha gjennomført tiltakene i praksis 

3.7.1. Tiltak for å rapportere om gjennomføring av politiske vedtak 
Administrasjonen gir en samlet rapportering til politisk nivå hvert tertial og hvert år. Rapporteringen 

viser blant annet administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, og behandles i hvert politisk 

utvalg og deretter i formannskapet og bystyret.  
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I 2022 tok kommunen i bruk Framsikt til denne rapporteringen. Den tertialvise og årlige 

rapporteringen har i all hovedsak samme oppbygning, men årsrapporteringen (årsmeldingen) er 

mer omfattende. Innledningsvis beskrives felles satsningsområder, grad av måloppnåelse på mer 

overordnede og langsiktige mål og kommunens økonomi. Deretter gis det en omtale av hvert 

kommunalområde.  

Tertialrapportene har egne tabeller som viser status for oppfølgingen av politiske vedtak innenfor 

hvert kommunalområde, jf. omtale av økonomiplantiltak og oppdrag i pkt. 3.5.1. Årsmeldingen 

inneholder mer samlede oversikter som kalles Viktige resultater og innsatser og Dette jobber vi 

videre med innenfor hvert kommunalområde. Disse oversiktene inneholder blant annet oppfølging 

av politiske vedtak, men det nevnes ikke eksplisitt at noe er gjennomført som følge av et politisk 

vedtak. 

Administrasjonen legger også fram egne rapporteringer innenfor enkelte fagområder, eksempelvis 

tilstandsrapport for grunnskolen, tilstandsrapport for barnevernstjenesten og årsmelding for bolig. 

Årsmelding for bolig skrives av BDK/Eiendom og inneholder informasjon om boligkontorets arbeid. 

Årsmeldingen behandles i UKMB, formannskapet og bystyret.  

I tillegg til skriftlig rapportering, er det vanlig at administrasjonen gir muntlige orienteringer til 

politisk nivå om status i enkeltsaker, inkludert politiske vedtak som er under oppfølging. Dette er 

mest vanlig i utvalgene, men forekommer også i formannskapet og bystyret.  

3.7.2. Skriftlig rapportering på gjennomføring av vedtak om Sandviksvegen 3 
Revisjonen har gjennomgått den skriftlige rapporteringen fra administrasjonen til politisk nivå fra 

våren 2021 til våren 2025. Nedenfor beskrives den rapporteringen som leder fram til ombyggingen 

av Sandviksvegen 3. 

Rapportering i 2021 
13.04.21 behandlet UKMB sak 23/21 Årsmelding for bolig 2020. I innstillingen ber UKMB 

administrasjonen å belyse mulighetene for å etablere boenheter for innbyggere som har spesielle 

utfordringer med å etablere seg i ordinære boliger. UKMB ønsker en sak med følgende 

opplysninger: 

1. Mulige boenheter  

2. Hvor mange boenheter Skien kommune har behov for  

3. Ledige lokaler som kan være aktuelle  

4. Sentrumsnært tomteområde  

5. Pris så langt det er mulig.  
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Formannskapet sluttet seg til innstillingen fra UKMB, mens bystyret tok årsmeldingen til orientering 

og viste ellers til at UKMB-sak 23/21 svares opp i ny sak om nye boformer.26 

Rapportering i 2022 
16.06.22 behandlet bystyret sak 66/22 Skien kommune – regnskap og årsmelding 2021. I kapitelet 

om BDK i årsmeldingen er det en tabell med politiske føringer. Her vises det til bystyresak 174/20 

Budsjett og økonomiplan 2021-2024, og til behandlingen i UKMB hvor administrasjonen ble bedt 

om å utarbeide en sak som belyser muligheten for å etablere boliger med bemanning for 

mennesker i aktiv rus.  

Det vises til et politisk vedtak fra 2021 om et samarbeidsprosjekt på tvers av kommunalområdene. 

Saksnummeret eller andre opplysninger om vedtaket oppgis ikke.  

Videre rapporteres det at det lagt inn en egen investering til nye boformer i 2022, og at Eiendom vil 

se på driften av nye boformer sammen med NAV og Helse og velferd. Det står at arbeidet har 

startet og er i rute.  

16.06.22 behandlet bystyret sak 67/22 Tertialrapport 1. tertial 2022. Rapporteringen består at en 

felles rapportering for administrasjonen og en egen virksomhetsrapportering fra BDK. 

I kapitelet om oppfølgingen av politiske vedtak i Helse og velferd, vises det til et vedtak om 

oppstart av et småhusprosjekt.27 Beskrivelsen handler først og fremst om småhusprosjektet og 

samarbeidet med Sykehuset Telemark, men det nevnes også at småhusprosjektet må ses i 

sammenheng med nye boformer når det gjelder ressursutnyttelse og hvilke brukere som skal tilbys 

hva.  

I en tabell over pågående investeringer, vises det til nye boformer og til en investering på 12,5 mill. 

kr. Det står at framdriften i prosjektet er i tråd med plan.  

I virksomhetsrapporteringen fra BDK står det at prosjektet nye boformer er igangsatt i samarbeid 

med NAV og Helse og velferd.  

03.11.22 behandlet bystyret sak 122/22 Tertialrapport 2. tertial 2022. Her gjentas omtalen av nye 

boformer fra rapporteringen i 1. tertial – både i fellesrapporteringen og i rapporteringen fra BDK.  

Ingen av de ovennevnte rapporteringene beskriver hva som menes med nye boformer. 

 

 

 

26 Behandlingen av saken om nye boformer startet i UKMB 15.06.21. Deretter ble den behandlet i UHO 23.08.21, sak 
58/21, i formannskapet 21.09.21, sak 68/21 og i bystyret 30.09.21, sak 127/21. Disse sakene er nærmere omtalt i 
vedlegg 2. 
27 Det står at disse småhusene vil bli passert på sykehusets område, og brukergruppen er pasienter med svært 
utfordrende atferd. Det skal legges til rette for behandling og bo-trening i et samarbeid mellom kommunen og sykehuset.  



Politiske vedtak om Sandviksvegen 3 | Skien kommune 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 32 

Rapportering i 2023 
30.03.23 behandlet bystyret sak 39/23 Årsmelding for bolig 2022. Omtalen av oppfølgingen av nye 

boformer i Sandviksvegen 3, er nærmere omtalt i pkt. 3.5.2.  

15.06.23 behandlet bystyret sak 72/23 Årsmelding og regnskap for Skien kommune 2022. I en 

tabell med investeringer fordelt etter kommunalområdet, står det under BDK at det er avsatt 12,5 

mill. kr til nye boformer. Bystyret godkjente regnskapet og tok årsmeldingen til orientering. 

15.06.23 behandlet bystyret sak 73/23 Tertialrapport 1.tertial 2023. Her er nye boformer omtalt 

flere steder. I kapitelet om Helse og velferd står det at arbeidet med å utrede nye boformer er godt 

i gang, og at dette må ses i sammenheng med småhusprosjektet når det gjelder ressursutnyttelse 

og hvilke brukere som skal tilbys hva. Ifølge en tabell over alle investeringer er det satt av 12,5 

mill. til nye boformer. Det står at det er bestilt entreprenør og at byggingen skal ferdigstilles i 2023.  

23.11.23 behandlet bystyret sak 152/23 Tertialrapport 2. tertial 2023. I kapitelet om Helse og 

velferd står det at arbeidet med å utrede nye boformer er godt i gang. Blant annet er 

omsorgsboliger lokalisert på Tømmerkaia i planleggingsfasen. I en tabell som viser oppfølging av 

politiske vedtak, skriver Helse og velferd at småhusprosjektet er i oppstartsfasen, men blir forsinket 

pga. avklaringer rundt plassering på tomten. Videre må småhusprosjektet ses i sammenheng med 

nye boformer når det gjelder ressursutnyttelse og hvilke brukere som skal tilbys hva.  

I en tabell med investeringer vises det til nye boformer. Det står at det er avsatt 24,6 mill. kr, at 

framdriften er i tråd med planen, og at Sandviksvegen er i gjennomføringsfase.  

Heller ikke har beskrives mer konkret hva som menes med nye boformer.  

Rapportering i 2024 
02.05.24 bystyret sak 71/24 Årsmelding Bolig 2023. Det står at kommunen mangler egnede boliger 

til leietakere som sliter med ROP-lidelser. I 2024 skal en ferdigstille to nye boformer i Moflatevegen 

1 og i Sandviksvegen 3, og arbeide med småhusene i samarbeid med sykehuset. Bystyret tok 

saken til orientering. 

13.06.24 behandlet bystyret sak 91/24 Årsmelding og årsregnskap for Skien kommune 2023. Her 

er nye boformer og Sandviksvegen nevnt flere ganger.  

I kapitelet om inkluderende kommune – aldersvennlig samfunn, står det at kommunen arbeider 

videre med å utvikle nye boformer som reduserer eller forsinker behovet for kommunal innsats. 

I kapitelet om BDK under et avsnitt kalt Viktige resultater og innsatser, vises det til at byggingen av 

nye boformer i Sandviksvegen 3 skal ferdigstilles i 2024, mens i et avsnitt kalt Dette jobber vi 

videre med, står det at en viderefører igangsatte prosjekter som eksempelvis Sandviksvegen 3. 

Sandviksvegen er også nevnt i et avsnitt om byggeprosjekter som har forsinket framdrift og feil i 

budsjettperiodiseringen mellom år, og som derfor står med ubenyttede midler ved utgangen av 

2023.  
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I en tabell over investeringer sortert etter kommunalområde, står det at innenfor BKD sitt 

ansvarsområde var det avsatt 12,5 mill. kr til nye boformer i opprinnelig budsjett 2023, og at dette 

ble endret til 24,5 mill. kr i revidert budsjett 2023.  

13.06.24 behandlet bystyret sak 92/24 Tertialrapport 1. tertial 2024. I en oversikt over politiske 

vedtak som følges opp av NAV, kalles ett av oppdragene Nye boformer – oppfølging av sak 

127/21 i bystyret. I beskrivelsen av status står at arbeidet ikke har startet, men at det kommer en 

sak til formannskapet over sommeren som svarer opp bystyresaken fra 2021. Det står også at 

NAV overtar Sandviksvegen 3 i juni 2024.  

I kapitlet om Helse og velferd vises det til at det er etablert en egen seksjon med ansvar for nye 

boformer og frivillighet. I oversikten over politiske vedtak som skal følges opp, skriver Helse og 

velferd at småhusprosjektet og nye boformer må ses i sammenheng når det gjelder 

ressursutnyttelse og hvilke brukere som skal tilbys hva. I en tabell med oversikt over alle pågående 

investeringer står det at Sandviksvegen 3 er snart ferdigstilt og skal overleveres i juni 2024. 

Bystyret tok rapporteringen til orientering.  

14.11.24 behandlet bystyret sak 172/24 Tertialrapport 2. tertial 2024. I kapitelet om NAV under 

viktige begivenheter, står det at NAV tok over Sandviksvegen i juni. I oversikten over oppfølging av 

politiske vedtak, vises det til Nye boformer – oppfølging av bystyrets vedtak 127/21 Nye boformer. 

NAV rapporterer at siden overtakelsen av bygget i juni 2024, har leilighetene blitt møblert. Videre 

er det opprettet kontorfasiliteter og installert kameraovervåkning og andre sikkerhetstiltak. Det 

gjenstår likevel flere ting før leilighetene kan tas i bruk.  

Arbeidet med å legge fram en sak for formannskapet for å følge opp bystyrevedtak 127/21 omtales 

ikke.  

Begrepet nye boformer forklares ikke i ovennevnte rapportering.  

3.8. Revisors vurdering 

Kommunen har tiltak for å rapportere på gjennomføring av politiske vedtak. 

Administrasjonen har rapportert gjennom hele den undersøkte perioden på oppfølgingen av 

vedtakene om Sandviksvegen 3, men rapporteringen har noen mangler.  

Det er mangelfullt at rapporteringen i all hovedsak handler om finansieringen og ombyggingen, og i 

liten grad om oppfølgingen av øvrige deler av bystyresak 127/21 Nye boformer. Dette gjøres første 

gang i 1. tertialrapport i 2024, og her står det bare at administrasjonen arbeider med å følge opp 

vedtaket.  

Det er også mangelfullt at begrepet nye boformer ikke forklares nærmere. Som nevnt i pkt. 3.3.2. 

synes det som dette brukes som et samlebegrep i deler av administrasjonen.  
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Slike mangler kan ha gjort det vanskelig for folkevalgt nivå å ta stilling til om de politiske vedtakene 

som ledet fram til ombyggingen av Sandviksvegen 3, er fulgt opp i administrasjonen i tråd med 

intensjonen.  
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4. Konklusjoner og anbefalinger 

4.1. Konklusjoner 

Administrasjonen har tiltak for å følge opp politiske vedtak, inkludert tiltak for å registrere politiske 

vedtak, plassere ansvar for oppfølging, avklare innhold ved behov og rapportere på gjennomføring.  

Disse tiltakene er i varierende grad fulgt i oppfølgingen av politiske vedtak som ledet fram til 

ombyggingen av Sandviksvegen 3. Det sentrale vedtaket her er bystyresak 127/21 Nye boformer. 

Revisjonen ser at vedtaket gir rom for tolkning. At tiltakene for å følge opp politiske vedtak bare 

delvis er fulgt i denne saken, har sannsynligvis bidratt til at administrasjonens forståelse av 

innholdet i vedtaket ikke samsvarte fullt ut med folkevalgtes intensjoner.  

Denne vurderingen bygger først og fremst på at bystyrevedtak 127/21 Nye boformer var ganske 

åpent og at det var behov for å avklare innholdet i vedtaket. Administrasjonen startet imidlertid 

arbeidet med å avklare innholdet etter at den konkrete oppfølgingen var i gang. I tillegg ble bare 

deler av vedtaket fulgt opp de første årene etter vedtaket var fattet.  

4.2. Anbefalinger 

Vi anbefaler kommunen å sikre at tiltakene for å følge opp politiske vedtak alltid blir ivaretatt. Dette 

gjelder særlig vedtak som 

• er åpent formulert 

• består av flere punkter 

• inngår i ansvarsområdene til flere kommunalområder 

• iverksettes over lang tid 
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Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
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Offentlige dokument 

Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Kommunens dokumenter 

13.04.21, 23/21, Årsmelding for Bolig 2020, UKMB  

29.04.21, 46/21, Årsmelding for Bolig 2020, BYST 

20.05.21, 77/21, Årsmelding for Bolig 2020, BYST 

15.06.21, 58/21, Nye boformer, UKMB,  

17.06.21, 83/21, Årsmelding for Bolig 2020, BYST 

23.08.21, 36/21, Nye boformer, UHO 

21.09.21, 68/21, Nye boformer, FORM 

30.09.21, 127/21, Nye boformer, BYST 

04.11.21, 147/21, 2. tertialrapport, BYST 

16.12.21, 182/21, Budsjett og økonomiplan 2022-2025, BYST 

28.04.22, 43/22, Årsmelding bolig 2021, BYST  

16.06.22, 66/22 Skien kommune – regnskap og årsmelding 2021, BYST 

16.06.22, 67/22, 1. tertialrapport og 1. virksomhets-rapport fra BDK, BYST 

03.11.22, 122/22, 2. tertialrapport, og 2. virksomhets-rapport fra BDK, BYST 

15.12.22, 153/22, Budsjett og økonomiplan 2023-2026, BYST 

07.03.23, 17/23, Årsmelding for bolig 2022, UKMB 

30.03.23, 39/23 Årsmelding for bolig 2022, BYST 

30.03.23, referatsak 13/23, virksomhetsplan Skien kommune 2023, BYST 

15.06.23, 72/23, Årsmelding og regnskap for Skien kommune 2022, BYST 

15.06.23, 73/23, 1. tertialrapport, BYST 

21.09.23, 118/23, Forvaltningsrevisjon: Rus og psykisk helse – boligsosialt 

arbeid, BYST,  

14.12.23, 180/23, Budsjett og økonomiplan 2024-2027, BYST 

23.11.23, 152/23, 2. tertialrapport, BYST 

27.02.24, 08/24, Virksomhetsplan Skien kommune 2024, FORM 

16.04.24, 29/24, Årsmelding Bolig 2023, UTS 

13.06.24, 91/24, Årsmelding og årsregnskap 2023, BYST 

13.06.24, 92/24, 1. tertialrapport, BYST 

24.09.24, 51/24, Nye boformer – etablering av Sandviksvegen 3, FORM,  

03.10.24, 155/24, Nye boformer – etablering av Sandviksvegen 3, BYST 

14.11.24, 172/24, 2. tertialrapport, BYST 
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19.11.24, 66/24, Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader, 

FORM  

26.11.24, 74/24, Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader, 

UTS  

27.11.24, 62/24, Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader, 

UHV 

28.11.24, 53/24, Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader, 

UIFK 

03.12.24, 72/24, Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader, 

FORM 

12.12.24, 208/24, Budsjett og økonomiplan 2025-2028, BYST 

06.02.25, 11/25, Nye boformer – alternativer for bemanning og kostnader, 

BYST 

 

  Delegeringsreglement for folkevalgte organer og kommunedirektør 2023-2027 

Elektroniske kilder 

KS, Orden i eget hus, KS sin veileder om internkontroll, Kommunedirektorens-internkontroll-

veileder-F41-web.pdf, hentet mai 2025 

  

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-F41-web.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-F41-web.pdf
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Kommunedirektørens uttalelse 
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25: 4003 405 

 

Vedlegg 2: Oversikt over politiske saker – nye boformer og Sandviksvegen 3 

De politiske sakene som gjennomgås nedenfor er organisert etter tid. De eldste sakene som kan knyttes til Sandviksvegen 3 og nye boformer 

kommer først. I de tilfellene det gir nyttig informasjon, nevnes en sak både når den behandles i ett eller flere utvalg før de går til formannskapet 

og bystyret. Ellers nevnes saken i det folkevalgte organet som fatter vedtak.  

 

Møtedato, 
saksnummer, 
sakstittel og 
politisk organ 

Sentral informasjon fra saksframlegg, innstillinger og 
vedtak 

Administrasjonens 
oppfølging 

Administrasjonens rapportering 
tilbake til politisk nivå 

13.04.21, 23/21, 
Årsmelding for Bolig 
2020,  
UKMB28  

Innstilling:  
Årsmelding for Bolig 2020 tas til orientering. 
UKMB ber administrasjonen så raskt som mulig, å belyse 
muligheten for å etablere nye boenheter for de av våre 
innbyggere som har spesielle utfordringer med å etablere seg i 
ordinære boliger. UKMB ber om at modell fra Horten eller 
tilsvarende boenheter utredes. Det bør være et sentrumsnært 
leilighetskompleks hvor tilsyn og oppfølging skal være en del 
av løsningen. Tilbudet må være et samarbeid mellom bolig, 
helse (og velferd) og NAV.  
 
UKMB ønsker at følgende opplysninger fremkommer i saken:  
1. Mulige boenheter  
2. Hvor mange boenheter Skien kommune har behov for  
3. Ledige lokaler som kan være aktuelle  
4. Sentrumsnært tomteområde  
5. Pris så langt det er mulig. 

14.04.21 sendte en 
mellomleder fra Eiendom i 
kommunalområdet BDK en 
e-post til Helse og velferd, 
og ba om deltakelse i en 
arbeidsgruppe som skulle 
følge opp vedtaket fra 
UKMB. Fra Helse og 
velferd deltok en 
mellomleder fra NAV og en 
mellomleder som jobbet 
innen rus og psykisk 
helse.29  

 

 

28 UKMB er forkortelse for utvalg for klima, miljø og byutvikling 
29 På dette tidspunktet var NAV Skien organisatorisk en del av kommunalområdet Helse og velferd. Høsten 2021 flyttes NAV Skien til Organisasjon og utvikling.  
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20.04.21, 36/21, 
Årsmelding for Bolig 
2020, FORM30 

Innstilling:  
FORM tar årsmeldingen til orientering. I tillegg gjentas 
innstillingen fra UKMB.  

  

29.04.21, 46/21, 
Årsmelding for Bolig 
2020, BYST31 

Vedtak: saken utsettes   

20.05.21, 77/21, 
Årsmelding for Bolig 
2020, BYST 

Vedtak: saken utsettes   

15.06.21, 58/21, 
Nye boformer, 
UKMB,  

I saksframlegget vises det til Årsmelding for Bolig 2020 hvor 
det står: Boligkontoret opplever utfordringer med noen av 
leietakere i gruppa som sliter med samtidighet i rus og 
psykiatri (ROP-lidelser). Det bosettes enkeltbrukere gjentatte 
ganger grunnet vanskeligheter med å holde på den boligen de 
får tildelt. Dette kan skyldes hærverk på boligen, husleiegjeld 
eller nabolagsproblemer. Dette er ressurskrevende både 
økonomisk og bemanningsmessig for boligkontoret. Skien 
kommune mangler egnede boliger til leietakere som sliter med 
ROP-lidelser.  
 
Videre vises det til innstilling fra UKMB ved behandlingen av 
Årsmelding for Bolig 2020, sak 23/21, se ovenfor.  
 
Innstilling fra UKMB:  

1. Kommunedirektøren arbeider videre med å utarbeide 
mulighetene for etablering av bemannet bolig og 
hybelhus i Sandviksvegen 1 og 3. Bemannet bolig i 
Sandviksvegen 3 prioriteres.  

2. Kostnadene for etableringen av disse to boformene 
legges frem til budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 
Investeringene dekkes av låneopptak og tilskudd fra 
Husbanken.  

3. En forutsetning for etableringen er at driften av 
boformene blir et samarbeid på tvers mellom 
Eiendom, Helse og Velferd og NAV. 

  

 

30 FORM er forkortelse for formannskapet 
31 BYST er forkortelse for bystyret 
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17.06.21, 83/21, 
Årsmelding for Bolig 
2020, BYST 

Vedtak:  
BYST tar årsmeldingen til orientering. Med henvisning til 
formannskapets innstiling fra møte 20.05, med konkrete 
spørsmål som bes utredet, opplyses det at dette er svart ut i 
en ny sak med overskrift «Nye boformer» behandlet av UKMB 
15.06, med videre behandling i formannskap og bystyret.  
 

  

23.08.21, 36/21, 
Nye boformer,  
UHO32 

Innstilling: 
1. Kommunedirektøren arbeider videre med å utarbeide 

mulighetene for etablering av bemannet bolig og 
hybelhus i Sandviksvegen 1 og 3. Bemannet bolig i 
Sandviksvegen 3 prioriteres.  

2. Kostnadene for etableringen av disse to bofomene 
legges frem til budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 
Investeringene dekkes av låneopptak og tilskudd fra 
Husbanken.  

3. En forutsetning for etableringen er at driften av 
boformene blir et samarbeid på tvers mellom 
Eiendom, Helse og Velferd og NAV.  

4. Utvalget ber om at det legges frem egen sak på 
hvordan boligene kan bemannes og hva kostnadene i 
tilknytning til slik bemanning vil bli. Utvalget presiserer 
viktigheten av tett dialog mellom kommunalområdene i 
forbindelse med opprettelsen av nye boformer. 

  

21.09.21, 68/21, 
Nye boformer, 
FORM 

Innstilling: Gjentar innstillingen fra UHO 
 

  

30.09.21, 127/21, 
Nye boformer, 
BYST 

Vedtak:  
1. Kommunedirektøren arbeider videre med å utarbeide 

mulighetene for etablering av bemannet bolig og 

hybelhus i Sandviksvegen 1 og 3. Bemannet bolig i 

Sandviksvegen 3 prioriteres.  

2. Kostnadene for etableringen av disse to boformene 

legges frem til budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 

Investeringene dekkes av låneopptak og tilskudd fra 

Husbanken.  

  

 

32 UHO er forkortelse for utvalg for helse og omsorg 
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3. En forutsetning for etableringen er at driften av 

boformene blir et samarbeid på tvers mellom 

Eiendom, Helse og Velferd og NAV.  

4. Utvalget ber om at det legges frem egen sak på 
hvordan boligene kan bemannes og hva kostnadene i 
tilknytning til slik bemanning vil bli. Utvalget presiserer 
viktigheten av tett dialog mellom kommunalområdene i 
forbindelse med opprettelsen av nye boformer. 

 
Forslaget fra Berg-Hanssen oversendes administrasjonen for 
vurdering: 

1. Bystyret inviterer til samarbeidsløsninger med særlig 
private ideelle organisasjoner, etter modell av bl.a. 
Skien Diakonale senter. Dette har vist seg som et godt 
og positivt samarbeid over svært mange år. 

2. Samfunnsøkonomisk- og driftsøkonomisk regnskap 
må følge som en del av saken i den videre 
behandling, slik at vi er sikre på at det er økonomi til 
både bygging og varig drift av løsningene. 

3. Arbeidet med nye boformer kobles tett sammen med 
«småhus prosjektet» i det videre arbeidet fremover 

04.11.21, 147/21, 2. 
tertialrapport,  
BYST 

Vedtak: Bystyret tok rapporteringen til orientering.  Verken nye boformer eller 
Sandviksvegen 3 er omtalt. 

16.12.21, 182/21, 
Budsjett og 
økonomiplan 2022-
2025,  
BYST 

Nye boformer/Sandviksvegen er omtalt i 
handlingsprogrammet. Er ikke nevnt i bystyrets vedtak.  

  

15.02.22, 10/22, 
Virksomhetsplan 
Skien kommune 
202233 og 
virksomhetsplan for 
BDK,  
FORM.  

Vedtak:  
FORM tok virksomhetsplanen til orientering, og ba samtidig 
om månedlig rapportering om økonomistatus i Helse og 
velferd. 

I virksomhetsplanen for 
hele kommunen står det at 
det settes av 12,5 mill. kr til 
Nye boformer.  
I virksomhetsplanen for 
BDK, står det at 
investeringsrammen til 

 

 

33 Virksomhetsplan er administrasjonens plan for gjennomføring av politiske vedtak.  
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 blant annet Nye boformer, 
Sandviksvegen har økt. Det 
står også at prosjektet Nye 
boformer er igangsatt i 
samarbeid med NAV og 
HV. 

28.04.22, 43/22, 
Årsmelding bolig 
2021, BYST  

Vedtak: BYST tok årsmeldingen til orientering.   I årsmeldingen rapporteres det at det 
er stort behov for egnede boliger til 
personer med lav boevne, og til 
personer som sliter med samtidighet 
av rus og psykiatri. Det er mange 
personer på venteliste som trenger 
en slik bolig. Her er det mange 
hensyn som må tas i tillegg til 
leietakers behov, og det er en 
knapphet i boligporteføljen med 
passende boliger til disse gruppene. 
Videre vises det det til at 
Boligkontoret (BDK/Eiendom) la frem 
en sak om etablering av nye 
boformer som ble vedtatt høsten 
2021. 

16.06.22, 66/22, 
Skien kommune – 
regnskap og 
årsmelding 2021, 
BYST 

Vedtak: Bystyret godkjente regnskapet og tok årsmeldingen til 
orientering. 

 Det vises til sak 174/20 og til at 
UKMB har bedt administrasjonen 
utarbeide en sak som belyser 
muligheten for å etablere boliger for 
mennesker i aktiv rus med 
bemanning. Videre vises det til et 
vedtak fra 2021 som er et 
samarbeidsprosjekt på tvers av 
kommunalområdene, og hvor det er 
lagt inn en investering til nye 
boformer i 2022. Står også at det er 
igangsatt et arbeid rundt bemannede 
boliger i et samarbeid mellom 
Eiendom, NAV og Helse og velferd. 

16.06.22, 67/22,  
1. tertialrapport og 
1. virksomhets-

Vedtak: BYST tok saken til orientering  Overskrift i tertialrapporten: Helse og 
velferd; oppstart småhusprosjekt. 
Står at småhusprosjektet og nye 
boformer må ses i sammenheng med 
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rapport fra BDK, 
BYST 

øvrig ressursutnyttelse og hvilke 
brukere som skal tilbys hva. Under 
investeringer står det Nye boformer, 
budsjett: 12.5 mill. kr, status framdrift: 
ihht plan. Virksomhets rapport fra 
BDK: Prosjektet Nye boformer er 
igangsatt i samarbeid med NAV og 
HV.   

03.11.22, 122/22,  
2. tertialrapport, og 
2. virksomhets-
rapport fra BDK, 
BYST 

Vedtok: BYST tok saken til orientering.   Overskrift i tertialrapporten: Helse og 
velferd; oppstart småhusprosjekt. 
Står at småhusprosjektet og nye 
boformer må ses i sammenheng med 
øvrig ressursutnyttelse og hvilke 
brukere som skal tilbys hva. Under 
investeringer står det Nye boformer, 
budsjett: 12.5 mill. kr, status framdrift: 
ihht plan. Virksomhets rapport fra 
BDK: Prosjektet Nye boformer er 
igangsatt i samarbeid med NAV og 
HV.   

Desember 2022  Ombyggingen av 
Sandviksvegen 3 legges ut 
på anbud 

 

15.12.22, 153/22, 
Budsjett og 
økonomiplan 2023-
2026 
BYST 

Nye boformer/Sandviksvegen er omtalt i 
handlingsprogrammet. Er ikke nevnt i bystyrets vedtak. 

  

Februar 2023  BDK/Eiendom inngår 
kontrakt om bygging av 
Sandviksvegen 3 

 

Mars 2023  Forberedelser til bygging av 
Sandviksvegen 3 starter.  

 

07.03.23, 17/23, 
Årsmelding for bolig 
2022,  
UKMB 

Innstilling: UKMB tok årsmeldingen til orientering.  I årsmeldingen står at Boligkontoret 
skal jobbe med prosjektet Nye 
boformer i Sandviksvegen 3. 
Eksisterende bolig skal rives og 
bygges opp igjen som en ny boform. 
Prosjektet, og boformen, har hentet 
inspirasjon fra Horten kommune. Det 
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skal bygges en bolig med 8 enkle 
rom m/eget bad og kontorareal i 
1.etg. NAV skal leie boligen og tildele 
leietakere. Det skal være et 
samarbeidsprosjekt mellom 
Eiendom, NAV og Helse og Velferd.  
Boligen skal ha tilsyn, og formen på 
dette vil det bli jobbet med parallelt 
mens boligen bygges. Prosjektet ble 
lagt ut til anbud på slutten av 2022 og 
det skal ferdigstilles i 2023. 
UKMB tok saken til orientering 

30.03.23, 39/23 
Årsmelding for bolig 
2022, BYST 

Vedtak: Bystyret tok årsmeldingen til orientering   

30.03.23,  
referatsak 13/23, 
virksomhetsplan 
Skien kommune 
2023,  
BYST 

Referatsak Nye boformer er omtalt i en 
tabell om investeringer. 
Avsatt 12,5 mill. kr. 

 

15.06.23, 72/23, 
Årsmelding og 
regnskap for Skien 
kommune 2022, 
BYST 

Vedtak: Bystyret godkjente regnskapet for 2022 og tok 
årsmeldingen til orientering. 

 Står at det er avsatt 12,5 mill. kr til 
Nye boformer.  

15.06.23, 73/23, 1. 
tertialrapport, BYST 

Vedtak: Bystyret tok rapporteringen til orientering.  I omtalen av Helse og velferd står det 
at arbeidet med å utrede nye 
boformer er godt i gang, og at 
småhusprosjektet og nye boformer 
må ses ift ressursutnyttelse og hvilke 
brukere som skal tilbys hva. 
Rammeavtaler på heldøgns tjenester 
til mennesker med utfordringer knyttet 
til utviklingshemming, rus og/eller 
psykiske lidelser er inngått, og 
prosessen rundt tilbakeføring eller 
anbud er effektuert. Står også at 

status framdrift for nye boformer er 
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ihht, og at det er bestilt entreprenør 
og at det skal ferdigstilles i 2023.  

September 2023  Selve rivningen og 
gjenoppbyggingen av 
Sandviksvegen 3 starter 

 

21.09.23, 118/23, 
Forvaltningsrevisjon
: Rus og psykisk 
helse – boligsosialt 
arbeid,  
BYST,  

Vedtak:  
Bystyret slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark 
revisjon IKS i forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykisk 
helse – boligsosialt arbeid».34 

 Rapporten inneholder blant annet en 
gjennomgang av administrasjonens 
oppfølging av politiske vedtak om 
botilbud til personer med lav boevne 
fra BYST-sak 174/20 fram til mars 
2023. 

23.11.23, 152/23,  
2. tertialrapport, 
BYST 

BYST tok rapporten til orientering.   Det står at arbeidet med å utrede nye 
boformer er godt i gang. 
Omsorgsboliger på Tømmerkaia er i 
planleggingsfasen. Står videre at 
småhusprosjektet og nye boformer 
må ses ift ressursutnyttelse og hvilke 
brukere som skal tilbys hva. I en 
tabell med investeringer står det at 
framdrift i Nye boformer er ihht plan, 
og at arbeidet med Sandviksvegen er 
i gang.  

14.012.23, 180/23 
Budsjett og 
økonomiplan 2024-
2027 
BYST 

Verken nye boformer eller Sandviksvegen 3 er omtalt i 
bystyrets vedtak.  

  

27.02.24, 08/24, 
Virksomhetsplan 
Skien kommune 
2024, 
FORM 

Formannskapet til virksomhetsplanen til orientering. I kapitelet om NAV vises 
det til bystyresak 127/21 
Nye boformer. Det står at 
det skal legges fram en sak 
om oppstarts v og drift i 
boligene i Sandviksvegen. I 
kapitelet om BDK står det 
at en forbereder og 
gjennomfører flere viktige 

 

 

34 Anbefalingene er ikke knyttet til botilbud til personer med lav boevne.  
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byggprosjekter, inkludert 
Sandviksvegen. 

16.04.24, 29/24, 
Årsmelding Bolig 
2023, 
UTS 

UTS tok årsmeldingen til orientering.  Det står at kommunen mangler 
egnede boliger til leietakere som 
sliter med ROP-lidelser35. I 2024 
skal en ferdigstille to nye boformer 
i Moflatevegen 1 og i 
Sandviksvegen 3, og arbeide med 
småhusene i samarbeid med 
sykehuset 

13.06.24, 91/24, 
Årsmelding og 
årsregnskap 2023, 
BYST 

Bystyret godkjente regnskapet for 2023 og tok årsmeldingen til 
orientering.  

 Vil utvikle nye boformer som 
reduserer/forsinker behovet for 
kommunal innsats blant eldre. Står 
det er jobbet med bygging av nye 
boformer i Sandviksvegen 3 som skal 
ferdigstilles våren 2024. Nye 
boformer også omtalt i 
investeringsoversikten. 

13.06.24, 92/24, 
1. tertialrapport  
BYST 

Bystyret tok rapporteringen til orientering.   Står at Helse og velferd har opprettet 
en ny seksjon skal arbeide med nye 
boformer og frivillighet. Nevnes at 
nye boformer må ses i sammenheng 
med ressursutnyttelse og hvilke 
brukere som tilbys hva.  
Under overskriften: status politiske 
vedtak står det: Nye boformer – 
oppfølging av sak 127/21 i Bystyret, 
Status: Ikke startet. Kommer en sak i 
formannskapet over sommeren, som 
svarer opp bystyrevedtaket fra 2021. 
Står også at Sandviksvegen 3 er 
snart ferdigstilt, og bygget blir 
overlevert til NAV i juni 2024.  

Juni 2024  Sandviksvegen 3 er ferdig 
bygget, og overleveres til 
NAV 

 

 

35 ROP-lidelser er en samlebetegnelse på personer som samtidig har problemer med rusmidler og ofte alvorlige psykiske lidelser.  
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24.09.24, 51/24, 
Nye boformer – 
etablering av 
Sandviksvegen 3, 
FORM,  

I saksframlegget står det at saken er en oppfølging BYST-sak 
127/21, pkt. 1, 2 og 4.  Det vises til at sak 127/21 kom som et 
resultat av at mange leietakere som sliter med rus og psykiske 
lidelser også sliter med å holde på den boligen de er tildelt 
som følge av blant annet uro, husleiegjeld og 
nabolagsutfordringer. Flere personer ender som bostedsløse 
på grunn av disse utfordringene. I saken var det sett på en 
helhetlig modell etter en ide fra Horten som innebærer et 
boligløp som kan lede til egen bolig som beboerne mestrer å 
beholde over tid. 
 
Saksframlegget inneholder en beskrivelse av forskjellen i 
botilbudet til bostedsløse og vanskeligstilte. Førstnevnte 
gruppe gjelder dem som står uten bosted det neste døgnet. 
De vil få et midlertidig botilbud. Sistnevnte omfatter folk som 
sliter med å skaffe eller beholde et tilfredsstillende boforhold 
på egenhånd. Sandviksvegen 3 skal være et midlertidig 
botilbud til bostedsløse. Videre står det at det ikke vil være 
kontinuerlig tilstedeværelse eller døgnbemanning i 
Sandviksvegen 3, men at NAV planlegger å ha en boveileder i 
100 % stilling der.36 Ellers nevnes det at personer som mottar 
helse- og omsorgstjenester fra kommunen, har rett på dem 
uavhengig av bosted, og at Sandviksvegen 3 er ett av flere 
ulike boformer kommunen har ifm det boligsosiale arbeidet. 
 
Kommunedirektørens innstilling: Saken tas til orientering.  
 
Formannskapets innstilling: Saken er en oppfølging av 
Bystyresak 127/21 som var oppe til behandling 20. september 
2021. Saken kom opp som et resultat av at mange leietakere 
som sliter med rus og psykiske lidelser, også sliter med å 
holde på den boligen de er tildelt som følge av blant annet uro, 
husleiegjeld og nabolagsutfordringer. Flere personer ender 
som bostedsløse på grunn av disse utfordringene.  
 
Formannskapet ønsker frem mot budsjettbehandling at 
administrasjonen belyser muligheten for tettere oppfølging av 

NAV og Helse og velferd 
samarbeidet om å skrive 
saksframlegget.  

 

 

36 Dette er en kort versjon av innholdet i saksframlegget som er på 9 sider.  



Politiske vedtak om Sandviksvegen 3 | Skien kommune 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 50 

beboergrupper i Sandviksvegen og andre lokasjoner, der 
bemannede boligtilbud og oppfølging økonomisk og praktisk 
belyses.37  
 
Det vises til punkt 3 og 4 Bystyresak 127/21: 3. En forutsetning 
for etablering av driften av boformene blir et samarbeid på 
tvers mellom Eiendom, Helse og Velferd og NAV. 4. Bystyret 
ber om at det legges frem en egen sak på hvordan boligene 
bemannes og hva kostnadene i tilknytning til slik bemanning vil 
bli. Bystyret presiserer viktigheten av tett dialog mellom 
kommunalområdene i forbindelse med opprettelsen av nye 
boformer.  
 
1.Administrasjonen bes også om å uttrede boformer med 
hardbruksløsninger som en boform for personer med 
manglende boevne. 2.Det er en betydelig utfordring for 
kommunen å finansiere boformer for de grupper som er omtalt 
i saksfremlegget. Det tas kontakt med Statsforvalter og 
stortingsbenken for å belyse de utfordringer kommunen har 
med å gi et godt bo og tjenestetilbud til personer med 
manglende boevne, der både praktiske og økonomiske 
utfordringer belyses for overordnede myndigheter.  
 
Bystyret vedtok i sak 127/21 - mulighet for bemannet bolig i 
Sandviksvegen 1 - 3, at bemannet bolig i Sandviksvegen 3 
prioriteres. Vedtaket i saken var følgende: «Bystyret ber om at 
det legges frem en egen sak på hvordan boligene bemannes 
og hva kostnadene i tilknytning til slik bemanning vil bli. 
Bystyret presiserer viktigheten av tett dialog mellom 
kommunalområdene i forbindelse med opprettelsen av nye 
boformer.» Hele forutsetning for denne saken var behovet for 
bemannede, boliger for mennesker med lav boevne. 
Formannskapet ser ikke at det er gitt svar på vedtaket, og 
saken sendes derfor til berørte utvalg for videre oppfølging inn 
i budsjettbehandlingen. 

03.10.24, 155/24, 
Nye boformer – 

Vedtak: Saken utsettes   

 

37 Innstillingen fra FORM inneholder flere avsnitt med fet skrift. De samme avsnittene gjengis med fet skrift her.  
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etablering av 
Sandviksvegen 3, 
BYST 

14.11.24, 172/24,  
2. tertialrapport, 
BYST 

Vedtak: Bystyret tok rapporteringen til orientering  Står at småhusprosjektet må ses i 
sammenheng med ressursutnyttelse 
og hvilke brukere som skal tilbys hva. 
Står også at Nye boformer – 
oppfølging av sak 127/21 fra bystyret 
er forsinket. NAV Skien tok over 
driften av Sandviksvegen til 
midlertidig botilbud i juni i år. Siden 
overtakelse er mye kommet på plass, 
men det gjenstår noen ting før bygget 
kan tas i bruk. 

19.11.24, 66/24,  
Nye boformer – 
alternativer for 
bemanning og 
kostnader,  
FORM  

I saksframlegget vises det til FORM-sak 51/24 hvor 
administrasjonen bes komme tilbake med en sak om ulike 
bemanningsalternativer i Sandviksvegen 3. Innledningsvis står 
det at det har gått noe tid siden vedtaket om etablering av 
Sandviksvegen 3, og det påvirker både behov og vurderinger.  
Det står at Sandviksvegen 3 er godt egnet som midlertidig 
botilbud for personer som evner å bo og som trenger bistand 
til permanent bolig. Aktuell bemanning er boveileder for NAV 
er til stede deler av dagen på dagtid, og sporadisk vakthold på 
natt og i helg (kalles målgruppe 1 og (bemannings)alternativ 
1).   
 
Formannskapets vedtak:  
Saken utsettes og sendes tilbake til respektive utvalg for 
behandling. I denne saken har det vært tverrpolitisk enighet 
om at det skal være bemannet bolig for de mest sårbare innen 
rus og psykiatri, dette saksfremlegget svarer ikke opp tidligere 
vedtak og vi ber om at gamle vedtak tas frem og det gjøres en 
ny vurdering. 

  

26.11.24, 74/24, 
Nye boformer – 
alternativer for 
bemanning og 
kostnader,  
UTS (utvalg for 
teknisk sektor) Nytt 

Samme saksframlegg som ble behandlet i FORM-sak 66/24, 
behandles nå i flere utvalg. Behandlingen starter i UTS.  
Innstilling fra UTS: Utvalget kan ikke se at saken er endret 
etter siste behandling i Formannskapet. Utvalget er også 
usikker på om hvilken av disse driftsformene som ivaretar 
intensjonen bak byggingen i Sandviksvegen 3. 
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navn fra høsten 
2023. Tidligere 
UKMB. 

Man bør sjekke ut om situasjonen også har endret seg i 
Horten, som denne løsningen bygger på, og hvilke erfaringer 
man har gjort seg der nå. Når det er gjort vil vi ha saken 
tilbake for å velge en driftsmodell som vil være i tråd med 
dagens situasjon. Det blir hevdet i saken at det er for mange 
boliger i Sandviksvegen, men nå leser vi at disse personene er 
lokalisert i Moflatavegen 1 hvor det bor mange flere, også 
mennesker som har ordinær kommunal bolig, som opplever 
alle de utfordringene som man hadde i ordinære boområder 
tidligere. 

27.11.24, 62/24, 
Nye boformer – 
alternativer for 
bemanning og 
kostnader,  
UHV 

Innstilling: 
Helse og velferd opprettholder intensjonen i opprinnelig vedtak 
i Bystyresak 127/21. Målgruppen for tiltaket er leietakere som 
sliter med rus og psykiske lidelser og strever med å holde på 
den boligen de er tildelt som følge av blant annet uro, 
husleiegjeld og nabolagsutfordringer. I denne 
saksutredningen: «Den andre målgruppen». 
 
Bemanning: UHV ber administrasjonen se på mulighet for å 
omrokere ressurser innad til tiltaket slik at en kan igangsette 
drift så raskt som mulig.  
Hvis ikke dette lar seg gjøre ber UHV administrasjonen 
komme tilbake med sak hvor de beskriver døgnbemanning 
med boveileder eller personer med helsefaglig bakgrunn. 
 
Saken må inneholde et kostnadsoverslag for heldøgnsomsorg 
som beskrevet.  
 
UHV ønsker saken tilbake som en løypemelding i juni og 
evaluering etter 12 måneder. 

  

28.11.24, 53/24, 
Nye boformer – 
alternativer for 
bemanning og 
kostnader,  
UIFK 

Innstilling:  
Det etableres et midlertidig botilbud i tråd med alternativ 1. 

  

03.12.24, 72/24, 
Nye boformer – 
alternativer for 

Innstilling:  
Formannskapet utsetter saken og administrasjonen besvarer 
spørsmål som er kommet fra de ulike utvalg før den kommer 
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bemanning og 
kostnader, FORM 

tilbake til formannskap for endelig vedtak angående 
driftsmodell. 
 Formannskapet kan ikke se at Utvalgene har fått svar på de 
spørsmål som er blitt reist.  
  
Formannskapet er også usikker på om hvilken av disse 
driftsformene som ivaretar intensjonen bak byggingen i 
Sandviksvegen 3.Hva gjør at man har endret den gruppen 
som er tiltenkt å bo i Sandviksvegen 3. 
  
Man bør sjekke ut om situasjonen har endret seg i Horten, 
som denne løsningen bygger på, og hvilke erfaringer man har 
gjort seg der nå. 
  
Når det er gjort vil vi ha saken tilbake for å velge en 
driftsmodell som vil være i tråd med dagens situasjon. Vi 
ønsker også at vi får en helhetlig plan i forhold til hvor de ulike 
personer som har utfordringer med å bo blir plassert. Vi forstår 
at vi må opptre aktsomt i forhold til å kategorisere denne 
gruppen, men mener vi bør ha en plan over hvem som skal 
bosettes hvor.  
 Det blir hevdet i saken at det er for mange boliger i 
Sandviksvegen, men nå leser vi at disse personene er 
lokalisert i Moflatavegen 1 hvor det bor mange flere, her bor 
også mennesker som har ordinær kommunal bolig, som 
opplever alle de utfordringene som man hadde i ordinære 
boområder tidligere. 

12.12.24, 208/24 
Budsjett og 
økonomiplan 2025-
2028, 
BYST 

I handlingsprogrammet nevnes nye boformer en gang under 
BDK sitt ansvarsområde. Verken nye boformer eller 
Sandviksvegen 3 er omtalt i bystyrets vedtak.  

  

06.02.25, 11/25, 
Nye boformer – 
alternativer for 
bemanning og 
kostnader, BYST 

Vedtak:  
Pkt. 1 Det etableres et midlertidig botilbud for kun målgruppe 1 
i alternativ 1.Bystyret legger til grunn at personer som skal 
bosettes har boevne. Oppfølging av beboere skal skje ved bo 
veiledning fra NAV.  
Dette er et midlertidig tiltak i påvente av utredning av punkt 3 i 
vedtaket. Den endelige bruken av Sandviksvegen vil bli avklart 
etter en vurdering av om bygget bør ombygges for å 
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tilrettelegge for bomuligheter for gruppe 2 eller 3. Bystyret vil 
gjøre en ny vurdering når saken i punkt 3 er behandlet på nytt.  
 
Pkt. 2 Bystyret viser til vedtak i sak 127/21: Bystyret vedtok i 
sak 127/21 - mulighet for bemannet bolig i Sandviksvegen 1 - 
3, at bemannet bolig i Sandviksvegen 3 prioriteres. Vedtaket i 
saken var følgende: «Bystyret ber om at det legges frem en 
egen sak på hvordan boligene bemannes og hva kostnadene i 
tilknytning til slik bemanning vil bli. Bystyret presiserer 
viktigheten av tett dialog mellom kommunalområdene i 
forbindelse med opprettelsen av nye boformer.» Hele 
forutsetning for denne saken var behovet for bemannede, 
boliger for mennesker med lav boevne, og bystyret opplever 
ikke at vedtaket er fulgt opp i tråd med intensjonene til 
bystyret.  
Bystyret viser også til sak 174/20 Tilrettelagte tjenester i UHO 
hvor dette forslaget ble vedtatt:  
Kostnad for bo og omsorgstilbud til psykisk syke var i 2019, Kr 
16 421 264 og i 2020, Kr 46 119 589.  
Utfordringene med bosetting av grupper med sammensatte 
lidelser, psykiatri og rus, viser at modellen man bruker i dag 
ikke fungerer som tenkt. Mange er for syke til å bo i egen 
leilighet. Som følge av dette resulterer det ofte også i 
reinnleggelser. Det er en sammensatt utfordring hvor en 
nøkkel til en leilighet ikke er løsningen alene. Skien kommune 
vurderer å tilbakeføre de av tjenestene, for nevnte gruppe, 
som i dag blir kjøpt hos private tilbydere. Med dette som 
bakgrunn foreslås det for denne gruppen å lage et nytt 
helhetlig omsorgstilbud. 
 
Forslag: Nytt kommunalt tjenestetilbud for overnevnte gruppe 
etableres ved å utrede for  
1. Opprettelse av bemannet bokollektiv.  
2. Leilighets-tun med felles bemannet base.  
3. Etablere institusjon/rom, heldøgns omsorg.  
Bystyret er av den oppfatning at de forutsetninger som ble lagt 
til grunn i behandlingene av saken i teknisk hovedutvalg og 
hovedutvalg for helse og velferd 127/21 eller i UHO 174/20 
ikke samsvarer med det faktiske tilbudet som nå er bygget og 
med de brukergrupper bygget nå passer for.  
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Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av sakskomplekset fra første vedtak ble 
fattet til der saken nå står, da det er ulike vurderinger hvorvidt 
vedtak er fattet i tråd med bestilling som ble lagt til grunn. 
Politiske vedtak og administrativ oppfølging anmodes om å 
gjennomgås for å danne seg et bilde av kompleksiteten i 
saken.  
 
Pkt. 3 Bystyret ber om en sak raskt tilbake der behov for de 
ulike brukergruppene i målgruppe 1,2 og 3 kartlegges. 
Kartleggingen vil danne grunnlag for fremtidige vurderinger og 
beslutninger for å ivareta disse brukergruppene. Den skal 
også belyse muligheten for at Sandviksvegen kan 
imøtekomme de opprinnelige politiske vedtakene som peker 
på bemannet bolig for brukergruppe 2 eller 3.  
 
Oversendelse til kontrollutvalget  
Bystyret ber kontrollutvalget om en gjennomgang av 
administrasjonens oppfølging av tidligere vedtak om etablering 
av bemannet botilbud i Sandviksvegen 3, jf. bystyresak 
127/21. Kontrollutvalget bes vurdere om administrasjonen har 
iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at vedtaket er fulgt opp i 
tråd med bystyrets intensjoner.  
Bystyret ber kontrollutvalget særlig vurdere:  
1. Om administrasjonen har fulgt opp tidligere politiske vedtak 
om bemannet bolig i Sandviksvegen 3. 
2. Om administrasjonens forslag til driftsmodell er i samsvar 
med bystyrets intensjoner.  
3. Om bakgrunnen for endringer i målgruppen og hvorvidt 
disse har vært politisk forankret.  
4. Om administrasjonens saksbehandling og informasjon til 
politiske organer har vært tilstrekkelig og i tråd med god 
forvaltningsskikk. Bystyret ber om en skriftlig tilbakemelding 
med kontrollutvalgets vurdering og eventuelle anbefalinger for 
videre oppfølging. 
Bystyret ber om en skriftlig tilbakemelding med 
kontrollutvalgets vurdering og eventuelle anbefalinger for 
videre oppfølging. 

 

 



Politiske vedtak om Sandviksvegen 3 | Skien kommune 

 

25: 4003 405 

 

Vedlegg 3: Revisjonskriterier 

 

Det kommunale styringsprinsippet bygger på en grunnleggende ansvarsfordeling mellom 

folkevalgte organer og kommunens administrasjon. Kommunen styres politisk gjennom vedtak i 

folkevalgte organer. Administrasjonen skal forberede saker til politisk behandling, følge opp 

vedtakene i etterkant og rapportere tilbake til politisk nivå. 

Kommunedirektøren skal lede den kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av 

lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer og pålegg som bystyret gir, jf. kommuneloven § 13-1. I 

lovforarbeidene pekes det på at slike instruksjoner må være tydelige, og kan blant annet gjelde 

hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan dette skal skje, jf. Prop. 46 L (2017-2018).   

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og 

forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 

egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen jf. 

kommuneloven § 25-1. I KS sin veileder om internkontroll, Orden i eget hus, pekes det på at en 

systematisk internkontroll består av elementer som: 

• Målsettinger og klarhet i ønsket resultat 

• Planer for arbeidet 

• Kunnskap om nåsituasjonen 

• Verktøy og metoder 

• Rutiner og prosedyrer 

• Tiltak og innsats 

En av kommunedirektørens lovpålagte oppgaver er å påse at vedtak som treffes i folkevalgte 

organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold, jf. kommuneloven § 13-1. I praksis vil 

kommunedirektøren ha behov for å involvere flere i administrasjonen i oppfølgingen av politiske 

vedtak. For å sikre at dette gjøres på en systematisk måte, anbefaler KS at kommunen har rutiner 

for oppfølging av politiske vedtak. Aktuelle tiltak for å sikre oppfølging, kan være å registrere 

politiske vedtak, avklare vedtakets innhold ved behov, og plassere ansvar for iverksetting og 

oppfølging.  

Dersom kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral 

betydning for iverksettingen av et politisk vedtak, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet 

oppmerksom på dette på en egnet måte, jf. kommuneloven § 13-1. Utover dette, er det ikke krav 

om at kommunedirektøren skal rapportere om oppfølging av politiske vedtak. I Orden eget hus 

anbefaler likevel KS å rapportere årlig på status for arbeidet med gjennomføring av slike vedtak. 
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På dette grunnlaget har vi utledet følgene revisjonskriterier:  

• Kommunedirektøren bør ha sikret at Sandviksvegen 3 ble et tjenestetilbud i tråd med 

folkevalgtes vedtak, herunder ha tiltak for å 

o registrere politiske vedtak 

o plassere ansvar for oppfølging av politiske vedtak 

o avklare innholdet i politiske vedtak ved behov 

o rapportere på gjennomføring av politiske vedtak 

 

• Tiltakene skal gjennomføres i praksis 
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Vedlegg 4: Metode og kvalitetssikring 

Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartsbrev 5. mai 2025. Oppstartsmøte ble holdt 15. mai 

2025 med kommunedirektør og OU-direktør til stede. I møtet presenterte vi prosjektplanen med 

problemstillinger og plan for gjennomføringen.  

I etterkant fikk administrasjonen tilsendt utkast revisjonskriterier på e-post med forespørsel om 

tilbakemelding. Administrasjonen hadde ingen merknader.  

Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten 

er relevant og pålitelig. At dataene er relevante (gyldige/valide) innebærer at de beskriver de 

forholdene som problemstillingene omhandler. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av 

data skal skje så nøyaktig som mulig og at det ikke har skjedd systematiske feil underveis. 

Vi vil nedenfor redegjøre for datagrunnlaget vårt og hvilke metoder vi har brukt for å svare på 

problemstillingene. Vi vil også beskrive hvilke tiltak som er brukt for å sikre dataenes relevans og 

pålitelighet. 

Innsamling av data, relevans og pålitelighet 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i mai, juni og august 2025. 

For å undersøke administrasjonens oppfølging av politiske vedtak om Sandviksvegen 3, har vi 

gjennomgått politiske behandlinger og administrative rapporteringer fra våren 2021 til vinteren 

2025. I tillegg har vi intervjuet kommunedirektøren, ØU-direktøren, og mellomledere og ansatte 

som har vært og er involvert i dette arbeidet.  

Dokumentgjennomgang 
Vi har gjennomgått en rekke politiske saker som leder fram til ombyggingen av Sandviksvegen 3. 

En samlet oversikt finnes i vedlegg 2.  

Intervju 
Vi har intervjuet 10 personer.  

5 enkelvise intervjuer 

• Kommunedirektør 

• OU-direktør 

• Økonomisjef 

• Leder for NAV Skien 

• Avdelingsleder sosiale tjenester i NAV Skien (intervju via e-post) 

• Leder for bystyresekretariatet (intervju via e-post) 

2 fellesintervjuer 

• Konst. kommunalsjef for BDK og konst. leder for Eiendom  

• Ass. Kommunalsjef for Helse og velferd og ass. områdeleder for habilitering, rus og psykisk 

helse 
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Referater fra de muntlige intervjuene er godkjent av respondentene. I tillegg er to intervjuer 

gjennomført via e-post.   

For å sikre at dataene er relevante og pålitelige har vi sørget for å dekke hele tidsrommet som 

undersøkes, og dekke de kommunalområdene som har ansvar for botilbud til personer med lav 

boevne.  

Vi har også brukt ulike kilder og metoder. Vi har gått gjennom dokumentasjon som viser den 

formelle kommunikasjonen mellom politisk og administrativt nivå om Sandviksvegen 3. Dette 

omfatter først og fremst enkeltvise saker, budsjett og økonomiplan, virksomhetsplaner og tertial- 

og årsrapporteringer som ble politisk behandlet i den undersøkte perioden. 

Personene vi har intervjuet er valgt av flere grunner: 

• Kommunalområdene har ansvar for ulike sider av bo- og tjenestetilbud til personer med lav 

boevne. Derfor intervjuet vi ledere og ansatte i både BDK/Eiendom, OU/NAV og Helse og 

velferd.  

• Administrasjonen har i liten grad dokumentert samarbeidet mellom BDK/Eiendom, NAV og 

Helse og velferd, og etter hvert kun samarbeidet mellom BDK/Eiendom og NAV. Den 

undersøkte perioden går helt tilbake til 2021, og det kan være krevende å huske alt som 

har skjedd. Vi intervjuet derfor to fra hvert kommunalområde.  

• Kommunedirektøren ble intervjuet fordi hun har ansvaret for internkontrollen, og for 

samarbeidet og kommunikasjonen mellom politisk og administrativt nivå. 

• Økonomisjefen ble intervjuet fordi du er systemeier for Framsikt.  

• Lederen for bystyresekretariatet er intervjuet fordi bystyresekretariatet har ansvar for mye 

av det praktiske arbeidet i kommunikasjonen mellom politisk og administrativt nivå. 

Personopplysninger 

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger som navn og 

epostadresse til ansatte i kommunen.  

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 24-2 fjerde ledd.  

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside vtrevisjon.no.  

 

 

 

https://vtrevisjon.no/tjenester/personvern/
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God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres, dokumenteres, kvalitetssikres og rapporteres i samsvar 

med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk.38   

Kvalitetssikringen skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk 

kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 

revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS har et system for kvalitetsstyring som er i samsvar med den 

internasjonale standarden for kvalitetsstyring.39 Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i 

samsvar med vårt kvalitetsstyringssystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 

 
 

 

38 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er 

fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 

 
39 ISQM 1 og 2 er internasjonale standarder for kvalitetsstyring og oppdragskontroll for revisjonsforetak som 
utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede 
tjenester. 
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