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Statlig forvaltningsorgan underlagt Olje-

og energidepartementet (OED)

Forvalter Norges vann- og 

energiressurser

Behandler meldinger og søknader om 

energianlegg 

Bygger, eier og driver selv ingen 

energianlegg

Fører tilsyn med energianlegg

Hvem er NVE?



Status i konsesjonsbehandlingen av solkraft

Mindre anlegg

Kile – Sør-Fron kommune 7 MWp

Engene – Larvik kommune - 6 MWp

Birkeland – Birkenes kommune - 10 MWp

Måna – Alvdal kommune - 5 MWp

Bronkemoen – Elverum kommune – 10 MWp

Fossum – Skien kommune – 8 MWp

Et konsesjonssøkt stort anlegg

Seval skog – Gjøvik kommune – 100 MWp

Flere meldte større prosjekter

Øystadmarka, Søndre land kommune - 100/200 MWp

Store Nøkleberg;  Østre Toten kommune – 33 MWp

Mæhlum, Gjøvik kommune – 40 MWp

Sem – Tønsberg/Sandefjord – 60 MWp

NVE er kjent med 30/40/50 kjente prosjekter under planlegging

Kilde; Energia AS

Kilde; Energia AS



Forholdet mellom energiloven og plan- og bygningsloven

Solkraftverk som innebærer etablering av høyspenningsanlegg på over 1 kV må ha konsesjon 

etter energiloven.

Solkraftverk som ikke er konsesjonspliktige etter energiloven behandles av kommunen etter 
plan- og bygningsloven

Solkraftverk med konsesjon kan ikke bygges hvis tiltaket er i strid med gjeldende kommunale 
planer. 

Dersom tiltaket er i strid med gjeldende arealplan og/eller reguleringsplan må kommunen behandle saken etter plan- og 

bygningsloven.

Kommunen er myndighet i arealplanavklaringsaker og bestemmer selv hvordan dette skal løses. 
For tiltak med konsesjon etter energiloven, kan ikke kommunen pålegge tiltakshaver å bekoste utkast til reguleringsplan.

Anlegg som er konsesjonsbehandlet i medhold av energiloven er fritatt kommunal 
byggesaksbehandling, jf. byggeteknisk forskrift SAK10 § 4-3, så langt det passer.
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NVEs behandlingsprosess sol – Hva med en meldingsfase?

Eventuell klagebehandling i Olje- og 

energidepartementet

Søknad med 

konsekvensutredning

Høring av søknad 

med 

konsekvensutredning

NVEs vedtak med vilkår

Frist for idriftsettelse/ferdig

Detaljplan

Miljø- transport og 

anleggsplan

Garanti for tilbakeføring

Melding



MELDING

m/forslag 
utredningsprogram

PROSESS

Folkemøte
Høring (6 uker)

Vedtak 
UTREDNINGS-

PROGRAM

SØKNAD

Tiltaksbeskrivelse
m/KU

PROSESS

Folkemøte
Høring (8 uker)

KONSESJONS-
VEDTAK

PLANINITIATIV

fra tiltakshaver 
til kommunen Foreslått prosess for vindkraft på land

m/områderegulering
OPPSTARTVEDTAK

PLANPROGRAM

PLANFORSLAG

områderegulering

KLAGEBEHANDLING
KDD

KLAGEBEHANDLIN
G OED

PLANVEDTAK

områderegulering

ENERGILOV

EN

PLAN-

OG 

BYGNING

S-LOVEN

Mindre detaljert enn 
energikonsesjonen

Før konsesjons-
vedtaket

Hvis mulig, dekket 
av utrednings-
programmet

Klagebehandling i 
ulike departement



Konsesjonssøknad om å bygge og drifte Kile 

solkraftverk – Sør-Fron kommune
Sør-Fron

11.01.2023



Kilde; Energeia ASKilde; Solgrid AS



Store anlegg – i typisk norsk topografi – God ide/ikke god ide?

Kilde; Solgrid AS



Kilde; Energeia AS



Kilde; Energeia AS



Kilde; Energeia AS



Kilde; Energeia AS



Kilde; Energeia AS

Seval skog solkraftanlegg (multiconsult.no)

https://cloudgis.multiconsult.no/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=7b3e6eca4c8042988d5d8e40fb5983c2


Vindkraftverk på land



30 år med vindkraft på land i Norge

Foto: Ask RådgivningKilde: Konsesjonssøknad for Vikna vindkraftverk

Foto: NVEKilde: NRK Møre og Romsdal



Kommunal behandling av vindkraft

Fra 01.01.2015 kan kommunene 

behandle søknader om å bygge mindre 

vindkraftanlegg etter reglene i plan- og 

bygningsloven.

1 MW/fem turbiner

https://www.nve.no/media/2248/veilder-

mindre-vindkraftanlegg.pdf



Det ble bygget lite vindkraft i Norge på tidlig 2000-tallet



… og vindturbinene ble større





Visual aspects of wind turbines.



Building of roads and fundament 

structures



Concerns for nature



Wind turbine noise – Focus and fright
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Social impacts



April 2019: Stans i 

konsesjonsbehandlingen av vindkraft på 

land

Juli 2021: Åpning for å gjenoppta 

behandlingen av enkelte saker

April 2022: Åpning for å behandle nye 

vindkraftsaker

XX 2023: Lovendringer om ny prosess 

trer i kraft?

Status for konsesjonsbehandling



Nettkapasitet og -tilknytning

Kortere frister

Makshøyde 

Minimumsavstand

Nye tiltak og endringer i konsesjonsprosessen

Oppstartsmøte

Nye roller

Nabovarsling

Plan for medvirkning

Foto: Elisabeth Tønnesen 



Informasjonsplattform om vindkraft - NVE

Informasjonsplattform om vindkraft 

https://www.nve.no/energi/energisystem/vindkraft/


Våren 2022 laget NVE i 

samarbeid med relevante 

direktorat et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag for vindkraft 

på land

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag







Takk for meg

Navn: Jørgen Kocbach Bølling

Tlf; 977 35 439

E-post: jboe@nve.no


